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1 Zusammenfassung
Autor: Marcel Michel, AJF

Am Osterwochenende 2013 kam die Restwasserdotierung im Spdl, ein Gebirgsbach im
Schweizerischen Nationalpark, zum Erliegen. Die daraufhin eingeleitete Offnung des Grund-
ablasses fuhrte zwar zu einer Wiederbenetzung des Bachbettes, zeitgleich wurden aber auch
enorme Mengen an Feinsedimenten in den Spdl eingetragen. Diese beiden Vorfalle im Be-
reich der Stauanlage Punt dal Gall der Engadiner Kraftwerke fiihrten zu einer massiven Beein-
trachtigung der aquatischen Lebensgemeinschaft im Spdl. Zudem wurde festgestellt, dass
grosse Mengen an Seesaiblingen ins Triebwassersystem nach Ova Spin gelangten und dort
tot auf der Wasseroberflache trieben.

Als unmittelbare Massnahmen wurden der Turbinenbetrieb in Ova Spin eingestellt, der aus-
serordentliche tiefe Wasserstand des Stausee Livigno angehoben und der Spél mit erhéhten
und variierenden Dotierwassermengen beschickt. Zudem wurde eine Task-Force fir die weite-
re Lagebeurteilung und unmittelbare Zustandserhebung einberufen.

Eine erste Begutachtung des Spdls zeigte, dass der Umweltumfall zu einer enormen Ver-
schlammung des Bachbetts gefiihrt hat und insbesondere im oberen Drittel des betroffenen
Gewasserabschnitts die Benthosbesiedlung und den Fischbestand erheblich geschadigt hat.
Ein anfanglich kommunizierter ,6kologischer Gau“ bzw. Totalausfall beim Fischbestand konnte
allerdings nicht festgestellt werden.

Eine am 09. Juli 2013 durchgeflhrte Regenerations-Spulung mit abgestuften Wassermengen
von bis zu 40m*/s tiber den Grundablass der Stauanlage Punt dal Gall konnte als voller Erfolg
verbucht werden. Die Feinsedimente in dem vom Umweltumfall betroffenen Spdl-Abschnitt
konnten fast vollstandig ausgetragen werden. Das Gewasserbett zeigte sich nach der Spilung
in einem Zustand, der fir die eigenstdndige Regeneration und Wiederbesiedlung der aquati-
schen Lebensgemeinschaft gute Voraussetzungen bot.

Die allmahliche 6kologische Regeneration des Systems konnte in den Folgeuntersuchungen
vom Herbst 2013 und Frihjahr 2014 denn auch bestétigt werden. Der Grad der Regeneration
ist allerdings sehr unterschiedlich. Wahrend sich die Benthosorganismen sowohl in ihrer
Besiedlungsdichte als auch Taxa-Vielfalt innert Jahresfrist fast ganzlich erholt haben, so
zeigte sich die Laichaktivitdt der Bachforelle und deren Frihlingsbestand auf noch klar tiefe-
rem Niveau als vor dem Unfall. Die festgestellten Fische zeigten sich aber bei sehr guter
Kondition, sind wieder auf der gesamten Lange des oberen Spdl feststellbar und die Prasenz
von nattrlich aufkommenden Jungfischen lasst die Hoffnung zu, dass sich der Fischbestand,
der derzeit bei rund 50% des Ausgangszustands liegt, in den nachsten Jahren erholen wird.

Die EPFL in Lausanne hat die mdglichen Ursachen, die zum Umwelt-Unfall gefiihrt haben,
ergriindet. Man ist zum Schluss gekommen, dass der ausserordentlich tiefe Seestand, der
jedoch noch 18 m Uber dem konzessionierten Senkziel lag, zur Freilegung grosser Flachen an
abgelagerten Sedimenten filhrte. Durch sogenannte Triibestrome gelangten, auch auf Grund
des normalen Weiterbetriebs der Anlage, grosse Sedimentfrachten entlang des Seegrunds
rasch bis zum Grundablass und zur Dotierfassung. Letztere wurde durch diesen Vorgang
zeitweise verstopft, ohne dass dies die installierte Abflussmessung registrierte. Dieser Pro-
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zess filhrte allenfalls auch zu einer erh6hten Ansammlung von Seesaiblingen vor dem Einlauf
ins Triebwassersystem und anschliessendem ,Einsaugen” der Fische.

Die Folge war ein Trockenfallen des Spéls unterhalb der Staumauer. Die Feststellung dieser
Situation filhrte zum folgenschweren Entscheid des Offnens des Grundablasses. Aus be-
triebs-technischer Sicht war dieser Entscheid jedoch korrekt und notwendig, um die Sicherheit
der Anlage zu garantieren sowie die Dotiereinrichtung von blockierendem Material wieder zu
befreien.

Folgende Massnahmen wurden definiert, um zukinftig &hnliche Ereignisse verhindern zu
koénnen:

e Verzicht auf ein Absenken des Wasserstands im Stausee Livigno unter 1735 m.i.M.

e Weiterflihren der bisherigen kinstlichen Hochwasser

¢ Installation eines redundanten Ablussmesssystems in der Dotiereinrichtung mit konti-
nuierlicher Trilbemessung

e SMS-Alarm bei Unterschreitung der Dotierwassermenge bei der unmittelbar unter halb
der Staumauer liegenden hydrologischen Messstelle des BAFU

e Hohersetzen des Einlaufs zum Dotiersystem um rund 4 Meter

e Prifung, inwiefern der Fischschutz bei Einlauf ins Triebwassersystem verbessert wer-
den kann

e Ausarbeiten eines Notfallkonzepts und von Kommunikationsrichtlinien

Der Umweltunfall Spél hat uns letztlich zwei Aspekte beziiglich des 6kologischen Gleichge-
wichts klar vor Augen gefiuhrt:

e Mit dem Einverstandnis zur Nutzung unserer Gewasser, und hier ist nicht nur die Was-
serkraft gemeint, akzeptiert man Veranderungen im 6kologischen Geflige des betroffe-
nen aquatischen Lebensraums. Trotz der Anstrengungen einer moglichst umweltver-
traglichen Nutzung kénnen einzelne Vorfélle (Bsp. technische Probleme) das tkologi-
sche Gleichgewicht eines Gewéssers massiv beeintrachtigen. Es gibt keine Nutzung
ohne (Rest-)Risiko fiir die aquatische Fauna und Flora.

¢ Die eigene Regenerationskraft der aquatischen Lebensgemeinschaft wird mitunter
selbst von Fachleuten unterschatzt. Die Fahigkeit und Geschwindigkeit, mit der sich das
aquatische Okosystem im Spél nach der erheblichen Stérung wieder Richtung urspriing-
lichen Zustand bewegt (sog. Resilienz), erstaunt. Dies selbstverstandlich unter der Pra-
misse eines guten 6kologischen Zustands vor dem Umweltumfall.

Als Vorsitzender der Task-Force Spdl méchte ich allen Beteiligten fur ihr aktives Mitwirken bei
der Evaluierung der Ereignisse, den diversen Zustandserhebungen, der Durchfiihrung von
Regenerationsmassnahmen und der Ausarbeitung von Empfehlungen und kiinftigen Mass-
nahmen herzlich danken. Fir die erfolgreiche Arbeit der Task-Force war es zudem essentiell,
dass sich alle einer objektiven Aufarbeitung des Umweltumfalles hingegeben haben, nach den
sehr emotionalen und auch subjektiven Einschatzungen unmittelbar nach dem Umfall keine
Selbstverstandlichkeit.
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2 Task-Force Spdl

2.1 Ziel und Zweck

Autor: Marcel Michel, AJF

Am Samstag, 30. Méarz 2013 ist es im Bereich der Stauanlage Punt dal Gall an der Grenze
zum Schweizerischen Nationalpark (SNP) zu einem Zwischenfall bei den Engadiner Kraftwer-
ken AG (EKW) mit gravierenden Okologischen Folgen fiir den Nationalpark gekommen. Im
Nachgang der Ereignisse tber Ostern wurde schnell klar, dass die Aufarbeitung des Umwelt-
Unfalls koordiniert und unter Einbezug aller betroffenen Stellen erfolgen muss. Nahere Einzel-
heiten zum Verlauf des Zwischenfalls finden sich in Kapitel 4.

An einer von der FOK (Forschungskommision SNP) und dem SNP einberufenen Sitzung vom
04. April 2013 wurde vorgeschlagen, eine «Task-Force Spoél» zu bilden. Die Task-Force wére
als erweiterte «Arbeitsgruppe Spol» anzusehen, die seit Jahren zum Ziel hat, mit kiinstlichen
Hochwassern am Spdl einen gewdassertkologischen guten Zustand zu erhalten. Nebst der
FOK und SNP stimmten alle anderen Anwesenden (EKW, Gemeinde Zernez, kantonale
Fachstellen) diesem Ansinnen zu.

Die Task-Force Spél hat zum Ziel, den Umwelt-Umfall und seine Ursachen aufzuklaren, Mass-
nahmen zur Genesung des Spéls zu erarbeiten und Massnahmen zu definieren, die das
Risiko eines erneuten Unfalls erheblich reduzieren.

Die Aufgabe der Task-Force umfasste primar folgende Aspekte:

e Aufarbeitung des Umwelt-Unfalls

o Definieren von Sofortmassnahmen

e Ausarbeiten eines Gewasseruntersuchungsprogramms («Schluffit»)

¢ Koordination und Beurteilung der Gewasseruntersuchungen

e Erarbeitung, Ausfiihrung und Beurteilung von Regenerationsmassnahmen
¢ Informations- und Pressearbeit

e Austausch mit italienischen Behdrden

2.2 Organisation

Autor: Marcel Michek, AJF

Mit der Leitung der Task-Force wurde Marcel Michel vom Amt fir Jagd und Fischerei (AJF)
betraut.

Folgende Personen nahmen Einsitz in die Task-Force:

Forschungskommission SNP (FOK)
Thomas Scheurer, Peter Rey, Chris Robinson, Christian Schltichter

Schweizerischer Nationalpark (SNP)
Ruedi Haller, Hans Lozza
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Gemeinde Zernez
René Hohenegger

Engadiner Kraftwerke AG
Peter Molinari, Michael Roth, Jachen Gaudenz

Kanton Graubiinden
David Schmid (ANU), Beat Hunger (AEV), Marcel Michel (AJF), Nicola Gaudenz (AJF)

Bund
Natalie Beck (BFE), Andreas Knutti (BAFU)

Zur Beratung der Task-Force beigezogen wurden zudem Johannes Ortlepp (HYDRA Oschel-
bronn) und Pio Pitsch (ecowert GmbH).

Trotz Einladung nie anwesend war die Vertretung der Region Sondrio.

Die «Task-Force Spol» hielt insgesamt vier Sitzungen ab und I8ste sich mit Verabschiedung
des vorliegenden Schlussberichts am 31.12.2014 auf.

2.3 Ziele des Untersuchungsprogramms

Autor: Thomas Scheurer, Forschungskommission SNP
— Konzeptionelles unter Anhang C —

Die Forschungskommission SNP und die Nationalparkdirektion verfolgten mit dem nach dem
Schluffeintrag eingerichteten Untersuchungsprogramm «Schluffit» drei Ziele: Erstens ging es
darum, den Zustand im Spdl (Abschnitt Punt dal Gall — Praspdl) nach dem Schlammereignis
festzuhalten, zweitens darum, wissenschaftliche Grundlagen fir die Planung von Regene-
rationsmassnahmen zur Verfigung zu haben, und drittens sollte die Wirkung der Massnah-
men und die Entwicklung bis zur weitgehenden Regeneration der Lebensraume erfasst und
analysiert werden.

2.4 Inhalte und Zustandigkeiten

Autor: Thomas Scheurer, Forschungskommission SNP

«Schluffit» baute im Wesentlichen auf den im Rahmen des Restwassermanagements (kinst-
liche Hochwasser) bereits laufenden Untersuchungen auf und erganzte diese mit Blick auf das
Schluffereignis. Dieser Ansatz hatte den Vorteil, dass alle beteiligten Wissenschaftler und
Fachleute mit der Okologie des Spdél vertraut waren und im Gebiet bewahrte Methoden an-
wenden konnten.

«Schluffit» umfasste folgende Untersuchungen:

¢ Sedimente: Regelmassige Begehungen, Sedimentproben (C. Schllchter); Erfassung
und Modellierung Sedimentverteilung (zusatzlicher Auftrag an Spinoff-Firma eQuadra /
EAWAG)
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¢ Makrozoobenthos (auf dem Gewasserboden lebende Fauna): Aufnahmen geméass Ge-
wassermonitoring erganzt durch Aufnahmen nach den Massnahmen (HYDRA); monatli-
che Beprobung der Untersuchungsstellen Punt Periv, Val da I'Acqua und Fuorn (EA-
WAG)

¢ Fischbestand: Entwicklung des Fischbestands (Abfischungen; HYDRA, AJF, SNP), ab-
schnittweise Bestandsschatzungen (HYDRA)

e Laichplatze: Kartierung gemass Monitoring (SNP)

¢ Hydromorphologie: Erfassung direkt nach dem Schadensereignis und Verfolgung der
Erholung

3 Ausgangslage

3.1 Gewassersystem Spol und der Schweizerische Nationalpark

Autoren: Peter Rey, HYDRA; Ruedi Haller, SNP

Der Spol ist das Hauptgewasser des Schweizerischen Nationalparks. Seine Quellbéche liegen
grosstenteils auf italienischem Gebiet zwischen der Forcola di Livigno und dem Valle di
Fraéle. Bei Livigno speisen der Alto Spsl und die Acqua del Gallo den 4,7 km? grossen Livig-
no-Stausee (Abb. 3-1), den sie als «oberer Spol» durch die Dotieranlage an der Staumauer
Punt dal Gall wieder verlassen. Von hier aus durchfliesst der Bach ein tief eingeschnittenes
Tal, vorbei am Punt Periv, bei dem die offizielle Wanderroute zum ersten Mal den Spol kreuzt.
Oberhalb des Prasp6l mindet der Fuornbach ein — bereits innerhalb der Stauwurzel des
Ausgleichbeckens Ova Spin. Dem Becken fliessen bis zu 45 m*/s Wasser aus dem Inn bei S-
chanf via Freispiegelstollen zu. Es steht durch den Pumpspeicherbetrieb der Engadiner Kraft-
werke im stéandigen Wasseraustausch mit dem Livignosee. Unterhalb der Staumauer Ova
Spin passiert der «Untere Spoél» nochmals eine Schluchtstrecke, an deren Ende er Wasser
und Geschiebe der Cluozza aufnimmt. Im letzten Abschnitt vor seiner Miindung in den Inn
durchfliesst der Bach — eingerahmt von landwirtschaftlichen Nutzflachen — die Zernezer Mul-
de.

Der Schweizerische Nationalpark (SNP) oder Parc Naziunal Svizzer liegt im Engadin und
Minstertal im Kanton Graubinden und bildet damit ziemlich genau das Zentrum der Alpen.
Der SNP wurde 1914 gegriindet und umfasst Seitentaler und Gebirgsgelande rechtsseitig des
Inn zwischen 1380 und 3173 m. ii. M. Die Flache betragt 170,3 km? (Abb. 3-1). Finf Ge-
meinden stellen, gestitzt auf langfristige Pachtvertrdge, den Boden des Nationalparks zur
Verfigung. Es sind dies Zernez (66,5 %), S-chanf (13,5%), Scuol (13,2%), Val Mistair (4,7%)
und Lavin (2,1%). Das Gesetz zum Schweizerischen Nationalpark (1980) regelt die grundle-
genden Eigenschaften des Parks, den Prozessschutz, die Forschung und die Informations-
pflicht. Absatz 1 beschreibt die Grundidee: «[Der SNP] ist ein Reservat, in dem die Natur vor
allen menschlichen Eingriffen geschiitzt und namentlich die gesamte Tier- und Pflanzenwelt
ihrer natrlichen Entwicklung tberlassen wird. Es sind nur Eingriffe gestattet, die unmittelbar
der Erhaltung des Parks dienen.» Die Verwaltung des einzigen Nationalparks in der Schweiz
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ist vom Bund an eine Stiftung delegiert, deren strategische Leitung die Eidgendssische Natio-
nalparkkommission innehat.
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3.2 Wasserkraftnutzung (inkl. wasserrechtliche Eckwerte)

Autor: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG

Die Engadiner Kraftwerke AG

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) ist ein Partnerwerk mit dem Zweck, Kraftwerke zur
Nutzbarmachung der Wasserkraft im Engadin zu bauen und zu betreiben. Sie ist ein Partner-
werk, deren Aktionarinnen und Aktionare sich durch den Partnervertrag verpflichtet haben, die
Jahreskosten der EKW entsprechend ihrer Beteiligungen zu Uibernehmen. Als Gegenleistung
haben sie, wiederum entsprechend ihrer Beteiligung, Anspruch auf die Jahresproduktion.
Aufgrund dessen tritt die EKW nicht am Strommarkt auf und bleibt in ihrem Handeln den
Anliegen ihrer Aktionare verpflichtet.

Internationale Kraftwerksstufe Livigno — Ova Spin

Die Verleihung fur die Wasserkraftnutzung des Spdl in einem Speicherwerk Livigno gilt bis 31.
Dezember 2050. Diese wurde der EKW vom Schweizerischen Bundesrat in Ausfihrung des
Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Repub-
lik iber die Nutzbarmachung der Wasserkraft des Sp6l vom 27. Mai 1957 erteilt.

Der Stausee Livigno liegt zu einem grossen Teil auf italienischem Hoheitsgebiet. Die doppelt
gekrimmte Bogenmauer Punt dal Gall staut das Wasser unmittelbar an der Grenze zum
Nationalpark. Eine Dotierwasserzentrale am Fuss der Mauer nutzt das Restwasser (Sommer
1450 I/s, Winter 550 I/s) vor der Riickgabe in den Unterlauf des Spdl.

Der Druckstollen Punt dal Gall mit Wasserschloss und anschliessendem Druckschacht leitet
das Wasser vom Stausee zur Kraftwerkzentrale Ova Spin.

Das Maschinenhaus der Zentrale Ova Spin liegt an der Luftseite der gleichnamigen Staumau-
er. Die beiden vertikalachsigen Pumpenturbinen sind reversibel, d.h. einerseits stromt Wasser
zur Stromproduktion durch die Turbinen und gelangt ins Ausgleichsbecken, andererseits kann
Wasser vom Ausgleichsbecken in den Stausee Livigno hochgepumpt werden. Eine 220-kV-
Hochspannungsleitung transportiert die produzierte Energie zur Freiluftschaltanlage Pradella
oder liefert die notwendige Energie fiir den Pumpbetrieb.

Technische Daten Stufe Livignho - Ova Spin

Bruttogefalle

max. 205 m

mittl. 163 m

min. 70m
Ausbaugréssen:
Stollenlange Punt dal Gall - Ova Spin 7,6 km
Durchflussmenge 32 m3/s
Hohe Staumauer Punt dal Gall 130 m
Kronenlange Staumauer Punt dal Gall 540 m
Nutzinhalt Stausee Livigno 164 Mio. m3
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Produktionsgrossen:

Generatorwirkleistung im Turbinenbetrieb total max. 47 MW
Motorwirkleistung im Pumpenbetrieb total max. 50 MW
Dotiermaschinenleistung Punt dal Gall 2,4 MW
Dotiermaschinenleistung Ova Spin 0,4 MW
Jahrliche Energieproduktion brutto rund 96 Mio. kWh
Abziiglich Pumpenantriebsenergie rund 76 Mio. kWh
Jahrliche Energieproduktion netto rund 20 Mio. kWh

3.3 Kinstliche Hochwasser

Autor: Thomas Scheurer, Forschungskommssion SNP

Seit 2000 werden im oberen und unteren Spél kiinstliche Hochwasser durchgefiihrt (Abb. 3-2).
Im oberen Spdl stehen durch eine geringe Reduktion des Restwasserabflusses im Sommer
und nach der Kompensation der dadurch bedingten Produktionsausfalle in Punt dal Gall jahr-
lich rund 845000 m® fiir Hochwasser zur Verfiigung. Diese werden fiir ein bis zwei ca.
8-stiindige Hochwasser pro Jahr verwendet, in der Regel ein grésseres Ende Juni (maximal
25-40 m®s) und ein kleineres im September (maximal 10-20 m?%s). Je nach dem gewasser-
Okologischen Zustand des Spol, welcher aufgrund des jahrlichen Gewéssermonitorings im
Schweizer Nationalpark beurteilt wird, kann von dieser Regel abgewichen werden (kein
Hochwasser, mehr oder grossere Hochwasser). Die 6kologischen positiven Wirkungen dieser
«dynamischen Restwasserbewirtschaftung» sind mittlerweile in allen betroffenen Kreisen
anerkannt.

Im Rahmen der Sanierungsverfiigung durch das Bundesamt fur Energie sind die kiinstlichen
Hochwasser im oberen Spdl seit 2011 rechtlich verbindlich. Die Durchfiihrung der Hochwasser
erfolgt gestitzt auf eine gemeinsame Vereinbarung durch die EKW, die Nationalparkdirektion
und die Forschungskommission SNP.

Auf die Effekte der kinstlichen Hochwasser auf den biologischen und strukturellen Zustand
des Spdls wurde bereits in mehreren Berichten und Studien eingegangen.

Abb. 3-2: Die regelmassigen kiinstlichen Hochwasser sorgen unter anderem dafir, dass die in den Spoél
ragenden Schuttkegel abgetragen werden und sich so keine Staubereiche bilden kénnen (Foto: Hydra).

8



Task-Force Spdl — Schlussbericht Unweltunfall Spdol

4 Umweltunfall Spal

4.1 Chronologie der Ereignisse

Autor: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG

In der Nacht vom 29. auf den 30. Marz 2013 kam es zum Ausfall der Dotierwasserabgabe bei
der Staumauer Punt dal Gall des Livigno Stausees in den Spdl.

Gegen Mittag des 30. Marz 2013 erhalt EKW die Meldung seitens SNP, dass der Spdl bei
Punt Periv kein Wasser fuhrt, das Bachbett sehr stark verschlammt ist und tausende Fische
verendet sind. Seitens der EKW wird Uber die Zentrale Leitstelle der Pikettdienst aufgeboten.
Vor Ort wird festgestellt, dass die Dotieranlage kein Wasser fiihrt. Der pikettdienstleistende
Mitarbeiter informiert seinen Vorgesetzten Uber das Vorgefundene und bespricht mit ihm das
weitere Vorgehen. Dieser entscheidet sich fir das Offnen des Grundablasses, was sich als die
einzige Maoglichkeit erweist, den Fluss wieder mit Wasser zu versorgen. Als Folge dieser
Handlung wird weiterer Schlamm aus dem Stausee in den Spélbach eingetragen. Auf Anwei-
sung des Bereichsleiters Instandhaltung wird der Turbinenbetrieb in Ova Spin eingestellt.
Mittels Wasserproben wird der Schwebstoffgehalt des abfliessenden Wassers unterhalb der
Staumauer Punt dal Gall laufend uberwacht. Polizei und AJF werden von Seiten des Fische-
reiaufsehers informiert. Um das Niveau des Stausees in Punt dal Gall mdglichst zu erhdhen,
wird der Pumpbetrieb in Ova Spin forciert. Nachdem die Schwebstoffkonzentration unterhalb
des Grundablasses laufend abnimmt, wird der Grundablass weiter gedffnet, um mit méglichst
viel Wasser eine Verdiinnung des Schlamms im Spdlbach zu erreichen.

Am Sonntag, 31. Marz 2013 wird mittels Wasserproben der Schwebstoffgehalt im Spdl unter-
halb des Grundablasses weiter tiberwacht. Die Grundablassoffnung wird in Riicksprache mit
Vertretern des SNP und des AJF laufend verandert. Der forcierte Pumpbetrieb der Maschinen
in Ova Spin erhoht bereits innerhalb von etwa 20 Stunden den Seestand in Punt dal Gall um
ca. drei Meter. Gegen Abend kann das Dotierwassersystem wieder in Betrieb genommen
werden.

Tab. 4-1:  Verlauf von Schwebstoffgehalt und Absetzzeit des Spdl unterhalb des Grundablasses des
Stausees Punt dal Gall.
Schweb- | Absetz- Schweb- | Absetz-

Datum Zeit stoffgehalt zeit Datum Zeit stoffgehalt zeit

[mi/] [min] [mi/] [min]
30.03.13 17:00 550 390 01.04.13 09:00 0.3 720
30.03.13 23:15 70 555 01.04.13 17:40 2 1'000
31.03.13 09:30 11 50 02.04.13 10:05 0 50
31.03.13 10:25 650 20 02.04.13 11:00 1.2 30
31.03.13 10:45 20 55 02.04.13 11:15 4 65
31.03.13 11:20 4 150 02.04.13 11:40 0,6 100
31.03.13 14:05 1 270 02.04.13 13:25 0,3 40
31.03.13 14:30 1 245 02.04.13 14:10 0,2 25
31.03.13 18:45 0,5 840 03.04.13 10:15 0,1 20
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Am Montag, 01. April 2013 findet eine Medienkonferenz mit Begehung vor Ort statt. Am Grun-
dablass- und Dotiersystemaustritt wird die Konzentration der Schwebstoffe im Wasser laufend
Uberwacht. Das Dotiersystem ist wieder in Betrieb. Der Seestand im Stausee Punt dal Gall
erreicht die Marke von 1'721,19 m 0. M., also ca. 4,2 m Uber dem niedrigsten Wert.

Die Probeentnahmen zur Feststellung der Schwebstoffkonzentration erfolgten direkt am Aus-
lauf des Dotier- und Grundwasserauslaufkanals in Punt dal Gall.

4.2 Unmittelbare Schadenfeststellung

Autoren: Ruedi Haller, SNP; Marcel Michel, AJF

Beim Umwelt-Unfall am Spo6l wurden zwei fischereiliche Schadenfeststellungen gemacht: Tote
Fische im Stausee Ova Spin sowie verendete Fische im Spdl. Obwohl diese beiden Scha-
densbeobachtungen nicht zeitgleich gemacht wurden, stehen sie in unmittelbarem Zusam-
menhang. Vor dem Hintergrund der beiden Schadensereignisse entschloss sich das AJF am
Abend des 30.03.2013, bei der Kantonspolizei in Zernez Meldung sowie eine Anzeige zu
erstatten.

Lai da I‘'Ova Spin

Am Karfreitag, den 29.03.2013 stellten zwei Parkwéachter des SNP fest, dass im Bereich der
Staumauer des Lai da I'Ova Spin tausende Seesaiblinge tot auf dem Wasser trieben. Viele
dieser Fische wiesen Schnittverletzungen auf oder waren zerstickelt. Nach der Einschatzung
der Parkwéachter musste das Schadenereignis schon 1-2 Tage zuriickgelegen haben. Die
Meldung dieser Feststellung erfolgte parkintern am Abend desselben Tages, die Benachrichti-
gung des zustandigen kantonalen Fischereiaufsehers und der EKW erst am Folgetag. Am
Nachmittag des 30.03.2013 erfolgte eine genauere Beurteilung des Fischschadens im Lai da
Ova Spin. Mitarbeiter des SNP, AJF und der EKW sammelten die an der Wasseroberflache
treibenden und am Ufer liegenden Fische ein (Abb. 4-1). Die Fische wurden in Fasser ge-
sammelt. Ein Teil der Fische wurde zur Beweissicherung in der Fischzuchtanstalt in Mustair
eingefroren. Insgesamt wurden 496 kg tote Seesaiblinge geborgen. Dies entspricht einer
Stiickzahl von rund 3100 Fischen. Als Ursache des Fischsterbens wurde der Eintritt einer
Ubermassig hohen Zahl an Seesaiblingen ins Triebwassersystem Lago di Livigno-Ova Spin
mit anschliessender todlicher Passage durch die Turbinen gesehen. Dass ab und an einzelne
Fische ins Triebwassersysten des Kraftwerkes geraten und dann tot im Becken Ova Spin
festgestellt werden, ist nicht neu, neu war die enorme Zahl an Fischen.

Spol

Auf Grund der Beobachtungen der Parkwéachter am Lai da Ova Spin vom 29.03.2013 machten
sich diese am Morgen des 30.03.2014 auf, um auch den oberen Spdl zu begutachten. Dabei
stellten sie fest, dass der Spdl kaum mehr Wasser fihrte und stark verschlammt war (Abb.
4-2). Zudem beobachteten sie Uberall im Spdl verendete Bachforellen aller Grossenklassen.
Viele der Fische waren mit schlickartigem Sediment Uberdeckt (Abb. 4-3). Im Bereich unter-
halb Murtarous Suot haben die Parkwachter zur Beweissicherung rund 10 kg tote Forellen
eingesammelt. Da sich das Fleisch bei einigen Fischen bereits leicht vom Skelett |6sen lies,
vermuteten die Parkwéachter, dass das Fischsterben bereits zwei oder mehr Tage zurtickgele-
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gen haben muss. Nach unverziiglicher Meldung an die Parkverwaltung, den zustéandigen
Fischereiaufseher sowie die EKW, entschloss sich die EKW via Grundablass den Spél wieder
mit Wasser zu beschicken, was um die Mittagszeit des 30.03.2013 der Fall war. Die Folgen
dieser Massnahme konnten die am Spdl noch prasenten Parkwachter direkt beobachten (Abb.
4-3). Es konnte beobachtet werden, wie noch lebende Bachforellen nach kurzer Zeit in der
sich im Spol ergiessenden Schlammlawine erstickten. Eine durch die EKW vorgenommene
Tribemessung mit dem Imhoff-Trichter ergab einen Wert von 900ml/l im Spél unterhalb der
Staumauer Punt dal Gall. Es konnte jedoch auch festgestellt werden, dass der Spél am spéate-
ren Nachmittag des 30.03.2013 ab Briicke Praspdl, also ab Einlauf des Fuornbaches, nicht
mehr Ubermdassig mit Trubstoffen belastet war. Die durch die Parkwachter sichergestellten
toten Bachforellen wurden der Fischereiaufsicht Ubergeben und in der Fischzuchtanstalt
tiefgefroren.

-

Abb. 4-2: Spol mit wenig Restwasser am 30.03.2013.
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Abb. 4-3:Links: Verendete Bachforellen im Sp6l am 30.03.2013. Rechts: Verschlammung am Sp6l nach
Offnung Grundablass am Nachmittag des 30.03.2013.

4.3 Sofortmassnahmen

Autoren: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG; Marcel Michel, AJF

Als betriebliche Sofortmassnahme von seitens der EKW wurde der Turbinenbetrieb in Ova
Spin am 30.03.2013 vorerst eingestellt und ab dem 31.03.2013 wurde Wasser aus dem Aus-
gleichsbecken Ova Spin in den Stausee Livigno gepumpt, um dort das Wasserniveau
schnellstmdglich wieder zu erhéhen.

Als weitere Sofortmassnahme wurde der Spdl geméss Vorgaben des SNP und FOK Uber die
Dotieranlage und den Grundablassschieber wieder mit Wasser versorgt. Dabei wurden Uber
mehrere Tage anstatt der zu dieser Zeit verbindlichen Dotierwassermenge von 550 |/s stets
Wassermengen zwischen 2 und 5 m*/s in den Spél abgegeben. Dies um die im Spél abgela-
gerten Sedimente feucht zu halten und teilweise auch auszutragen.

Bis zur Umstellung auf die Sommerdotierung von 1,45 m®s ab dem 16. Mai wurde die Ab-
flussmenge im Spol mit 0,8 bis 1,2 m?s stets tiber dem gesetzlichen Niveau von 550 I/s gehal-
ten.

Bereits am 4. April 2013 trafen sich die im Spdél tatigen Experten der FOK vor Ort zu einer
Besichtigung der am stérksten betroffenen Flussabschnitte unterhalb der Staumauer Punt dal
Gall. EKW, SNP und AJF entschieden kurzfristig, zu dieser Besichtigung die Medien zulassen,
welche dadurch vor Ort Informationen bei den Experten einholen konnten (siehe 2.4.).
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4.4 Erste Medienorientierung

Autoren: Ruedi Haller, SNP
— Gesammelte Medienmitteilungen siehe Kapitel 14 —

Den Verantwortlichen des SNP war bereits kurz nach dem Unfall klar, dass dieses Ereignis
mitten im bestgeschitzten Naturreservat der Schweiz nach Bekanntwerden ein grosses Medi-
enecho auslésen wiirde. So war unter den Sofortmassnahmen auch die Orientierung und
Betreuung der Medien zu planen. Dies umfasste den Zeitpunkt einer ersten Medienorientie-
rung, den Umfang der schriftichen Medienorientierung sowie die Partner, welche diese ge-
meinsame Medienkonferenz durchfiihren sollten. Die Geschéftsleitung des SNP wollte von
Anfang an die Partner mit einbeziehen, welche nachher dieses Ereignis auch aufarbeiten
sollten. So waren bereits in der ersten Medienmitteilung, welche am Sonntag, den 31.03.2013
verschickt wurde, Hans Lozza vom SNP, Jachen Gaudenz von den EKW sowie Nicola Gau-
denz vom AJF aufgefiihrt. Diese drei Institutionen luden auch zur Pressekonferenz am kom-
menden Tag bei den EKW in Zernez ein, und sie bestritten am 4. April eine Medienorientie-
rung vor Ort in Punt dal Gall. Das Interesse der Medien war enorm, nationale Medien inklusive
Fernsehen, Radio und die schreibende Presse nahmen den Fall auf. Dieses Interesse blieb
auch in der Folge hoch. Noch am Abend des 4. April musste der Leiter der nun einberufenen
Task-Force Spdl, Marcel Michel, den Medien Rede und Antwort stehen (Abb. 4-4). Das Medi-
eninteresse blieb hoch, so dass die Task-Force nach jeder ihrer Sitzungen bzw. Aktionen wie
Spulungen oder Erhebungen eine entsprechende Mitteilung verfasste. Es gelang, trotz teilwei-
se divergierender Meinungen der Partner in der Task-Force, die Medienmitteilungen gemein-
sam zu verodffentlichen, ein wesentlicher Punkt in den Bemuihungen, die Diskussionen in der
Offentlichkeit moglichst sachlich zu gestalten.

Abb. 4-4: Das Medieninteresse zum Unfall war enorm, die Berichterstattung schweizweit in allen
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5 Zustandserhebung nach dem Umweltunfall

5.1 Sedimentverteilung & Kolmation

Autor: Christian Schlichter, Forschungskommission SNP

Kurzbericht zur Begehung vom 1. Mai 2013

Beobachtungen an den isolierten Kiesriicken und an einer ausgepragten Kiesplattform bei
Punt Periv:

(a) Schlammbedeckung der Sedimentoberflache ist im dm? bzw. m? Bereich vorhanden.

(b) Maximal gemessene Méachtigkeit des Schlammes: 6 cm; in einem lateralen Stillwasserbe-
reich zwischen einzelnen Kiesriicken.

(c) Schlammschicht mit ausgepréagter Feinstschichtung an mehreren Stellen im Uberfluteten
Bereich. Dies lasst auf eine delikate Sedimentumlagerung bei wechselnden Wassermengen
schliessen. Dies ist ein Vorgang, der angestrebt wird, aber intensiviert werden muss. Die
beobachtete Feinstschichtung kann auch mit dem erneuten Schlammeintrag vom 15. und 16.
April zusammenhéangen.

(d) Beobachtung einer Interstitialstromung unter der Schlammoberflaiche in der Form von
Suspensionswolken, die einen Schlammtransport im geschichteten Sediment bis in 10 cm
Sedimenttiefe zeigen. Wahrscheinlich geschieht, ortlich und schichtweise sehr stark differen-
ziert, sowohl Suspensionsein- als auch -austrag. Der steigende bzw. fallende Grundwasser-
spiegel in Abhéngigkeit der Wasserfiihrung im Spél dirfte hier die entscheidende Steuerung
sein.

(e) Kleine lokale Murgange aus den lateralen Schuttkegeln bringen zurzeit einen o6rtlich und
mengenmassig begrenzten Schlammeintrag.

(f) Auffallend hohe Wassertribung im Spél bei der Briicke Punt Periv (Ausschwemmung/
Reaktivierung des noch im System liegenden Schlammes oder nur lateraler Eintrag).

(9) Quellaue bei Punt Periv: Keine Beeintrachtigung der Quellen durch das Schlammereignis
sichtbar und messbar.

(h) Ergdnzungen vom 1. Juni 2013:
- An vielen Stellen hat das Algenwachstum wieder eingesetzt. Sie sind auffallend grtin.

- In den Uferbereichen und in der flachen Flussstrecke am Nordende der Quellaue von
Punt Periv sind grosse Flachen (>20 m?) mit einer Schlammschicht bedeckt. Das war bei
der Begehung vom 1. Mai noch nicht der Fall. Ebenso ist die Schlammmaéchtigkeit in
Stillwasserbereichen in der Uferzone stellenweise grésser als 10 cm. Daflr gibt es zwei
Erklarungsmaoglichkeiten. Entweder hat die normale Wasserfihrung im Spdél von Punt Pe-
riv aufwarts den Schlamm erfolgreich gerinneabwarts verlagert oder es ist im vergange-
nen Monat nochmals Schlamm ins System eingespiesen worden.
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5.2 Benthosbesiedelung

Autoren: Johannes Ortlepp, Uta Mirle, HYDRA
— Zusammenfassende Betrachtung unter Anhang B3 —

Untersuchungsstellen, -termine und Methoden

Nach dem Zwischenfall wurden der Zustand und die Entwicklung der Zoobenthosbesiedlung
durch mehrere Probenahmen dokumentiert. Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse
erfolgt im Vergleich zu einer langjéhrigen Reihe von regelmassigen Untersuchungen seit 1997
jeweils im Fruhjahr (Ende April/Anfang Mai) und Herbst (Ende Oktober).

Als Probestellen wurden die langjahrigen Untersuchungsstellen S1 Punt dal Gall (400 m
unterhalb Staumauer Pt dal Gall) und S3 Punt Periv (ca. 2,5 km unterhalb Staumauer Pt dal
Gall) gewdhlt. Zuséatzlich wurde eine Stelle S5 Zwischen Stauwurzel Ova Spin und den Zu-
flissen aus dem Val dal Acqua gewahlt. Weitere zunachst geplante Probenahmestellen konn-
ten entfallen, da die drei gewahlten das ganze Spektrum der Stérung und Wiedererholung
reprasentierten.

4 ] = 1: 25
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Abb. 5-1: Untersuchungsstellen.

Als Probentermine wurden die im Langzeitmonitoring vorgegebenen Termine gewahlt, da
hierdurch die Vergleichbarkeit mit friheren Jahren uneingeschrankt mdoglich ist. Der erste
Termin am 27. April 2013, vier Wochen nach dem Zwischenfall, dokumentiert das ganze
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Ausmass der Stoérung. Eine Untersuchung vom 14. Juni 2013, elf Wochen nach dem Zwi-
schenfall, sollte vor allem abklaren, inwieweit und wie schnell eine Regenerationsspilung zur
Wiederherstellung der Besiedlungsmdglichkeiten fir das Zoobenthos erforderlich ware und in
welchem Ausmass eine Wiederbesiedlung ohne weitere Massnahmen zu beobachten war.

Die Benthosproben wurden mittels Kicksampling (entsprechend Modul-Stufenkonzept Stufe F)
entnommen. Die Gesamtprobe Uber eine Flache von 0,27 m2 setzt sich aus drei Teilproben
aus dem Bereich einer Rinne, eines Riffles und vom Gewésserrand zusammen.

Tab. 5-1: Untersuchungsstellen und Termine

S1 Punt dal Gall 400 m unter- Langzeitmonitoring  27.04. 14.06. 22.10. 01.05.
halb Stau-
mauer Pt dal
Gall
S2 Abfischstrecke 1 entfallt (Charakter
zwischen S1 und
S3)
S3 Punt Periv ca. 2,5 km Langzeitmonitoring  27.04. 14.06. 22.10. 01.05.
unterhalb
Staumauer Pt
dal Gall
S4 unterhalb Val dal entfallt (bereits S3
Acqua nur gering ge-
schéadigt)
S5 oberhalb Praspdl ca. 4,5 km 27.04. 14.06. 22.10. -
unterhalb
Staumauer Pt
dal Gall

Ergebnisse Punt dal Gall

Der gesamte Untersuchungsbereich war stark verschlammt, der Schlamm war locker. Steine,
Blocke oder Kies waren dem Schlamm auf- oder eingelagert.

Im April 2013 war eine deutliche Schadigung der Benthosbesiedlung zu erkennen. Micken
(Diptera), Wirmer (Oligochaeta) und Strudelwirmer (Turbellaria) waren noch in Resten vertre-
ten, die typischen Eintags- (Ephemeroptera) und Steinfliegen (Plecoptera) fehlten. Auch die
Bachflohkrebse (Amphipoda), die seit der zweiten Halfte der 1990er Jahre dichte Populatio-
nen aufgebaut hatten, waren bis auf kimmerliche Reste verschwunden.

Zweieinhalb Monate nach dem Zwischenfall hatten — entsprechend der jahreszeitlichen Ent-
wicklung — die Muckenlarven deutlich zugenommen, wahrend ansonsten kaum neue Taxa
hinzugekommen waren oder sich deutlich vermehrt hatten. Dichte und taxonomische Zusam-
mensetzung der Besiedlung liessen noch deutlich die Schadigung erkennen.

16



Task-Force Spol — Schlussbericht Unweltunfall Spol

Ind. m? Pt. d. Gall: Individuendichten im Frithjahr
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Abb. 5-2: Benthosbesiedlung bei Punt dal Gall (oben) und Punt Periv (unten) im Fruhjahr; Entwicklung
seit 2007.

Ergebnisse Punt Periv

Die Stelle Punt Periv war nur lokal verschlammt, kaum starker als es im Frihjahr aufgrund
seitlicher Eintrage Ublich ist. Die Stelle war geringer besiedelt als Ublich (geringste Besied-
lungsdichte der letzten sieben Jahre, 25—-30% eines normalen Jahres), allerdings immer noch
im Bereich der in den seit Untersuchungsbeginn beobachteten Schwankungen. Micken
(Diptera) waren dabei Uberdurchschnittlich vertreten, Steinfliegenlarven (Plecoptera) wie
Ublich vorhanden, wéhrend die typischen Eintagsfliegen (Ephemeroptera) fast vollig fehlten.
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Zweieinhalb Monate nach dem Zwischenfall hatten — entsprechend der jahreszeitlichen Ent-
wicklung — die Mickenlarven weiter zugenommen, wéhrend ansonsten kaum neue Taxa
hinzugekommen waren oder sich deutlich vermehrt hatten. Dichte und taxonomische Zusam-
mensetzung der Besiedlung liessen noch Schadigungen erkennen.

Ergebnisse oberhalb Praspo6l

Die Stelle wies allenfalls lokale Verschlammungen auf, welche in keiner Weise auf einen
Zwischenfall hindeuteten. Die Benthosbesiedlung war vielfaltig, erreicht jedoch nur etwa den
halben Wert der im oberen Spdl Ublichen Mindestbesiedlungsdichten. Die hier tUblicherweise
geringe Besiedlung mit Eintagsfliegenlarven kann hier eine Folge des instabilen Substrates
und der starken Stromung sein, welche nur einen geringen Algenaufwuchs erlauben.

Die Stelle Praspdl lies keine Beeintrachtigung durch den Zwischenfall erkennen.

Fazit Benthosbesiedelung

Nach dem Zwischenfall von Ostern 2013 zeigte die Benthosbesiedlung des Spél direkt unter-
halb der Staumauer einen fast volligen Ausfall, bei Punt Periv noch deutliche Schadigungen,
wahrend im Bereich von Praspél keine Schadigungen nachgewiesen werden konnten.

5.3 Fische

Autoren: Peter Rey, Stefan Werner, HYDRA; Nicola Gaudenz, Marcel Michel, AJF

— Ausfuhrlicher Originalbericht: Anhang A2 —

Arbeitsgruppen und Befischungsstrecken

Am 29.4.2013 wurde der obere Spdl auf insgesamt 2010 m Lange von zwei Teams elektrisch
befischt. Team 1 (AJF und Parkwachter) befischte eine langjahrige Teststrecke ca. 1300 m
unterhalb Punt dal Gall sowie einen Abschnitt oberhalb der Stauwurzel nahe Punt Praspol.
Team 2 (HYDRA) befischte die restliche Strecke zwischen Punt Periv und Punt dal Gall. Als
Referenz fur den Ausgangszustand (153 Bachforellen/100 m) wurde die letzte Erfassung auf
der Teststrecke des AJF vom 20.05.2010 herangezogen.

Ergebnisse

Im Abschnitt oberhalb Punt Periv bis Punt dal Gall wurden insgesamt 158 Bachforellen (BF)
und 220 Seesaiblinge nachgewiesen. Daneben wurden 2 Regenbogenforellen und eine Elritze
gefangen. Dabei ergaben sich geschéatzte Dichten von 58 Bachforellen/pro 100 m Bachstrecke
(Tab. 5-1). Im Bereich der AJF-Teststrecke (Abb. 5-3) sinkt die BF-Besiedlung dabei abrupt
auf nicht mehr als 1 BF/100 m. Etwa ab dieser Teststrecke aufwarts wurde der Bachforellen-
bestand durch das Ereignis mdglicherweise génzlich ausgeldscht.

In dem Testabschnitt von 400 m Lange oberhalb der Stauwurzel des Beckens Ova Spin (Punt
Praspdl) wurden 101 Bachforellen, sechs Regenbogenforellen und drei Seesaiblinge gefan-
gen. Unter Berilcksichtigung unterschiedlicher Habitatstrukturen kommen wir hier auf eine
Bestandsabschatzung von 40-45 Bachforellen/100 m.
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Tab. 5-1: Berechnung der Individuenzahl Bachforellen pro 100 m Spdlstrecke auf den verschiedenen
Abfischstrecken. Vergleich Testbefischung vom Mai 2010 (Referenz fiir 100 % Fangeffizienz).

. .. Fangeffizienz | Fangzahl | Ind. BF/100m | Korrigiert auf FE
Abschnitt Team Lange (FE) BF Bachstrecke 100%
oh. Stauwurzel Praspél 1AJF 400 m ca. 60 % 101 25 42
Periv bis Engstelle 2 HYDRA 650 m ca. 40 % 138

A - 234 58
Zwei kleine Quellbachab 50 100 % 15
schnitte
Engstelle bis Punt dal Gall

2 HYDRA 1450 m ca. 40 % 6 0,36 1

(ohne AJF Teststrecke)
AJF Teststrecke 2010 1 AJF, 2 HYDRA 200 m 100 % 305 153 153
AJF Teststrecke 2013 1 AJF, SNP 200 m 100 % 0 0 0

Uberlebensrate der Bachforellen

Da es beim Schadensereignis unterhalb der sogenannten «Engstelle» (vgl. Abb. 5-3) niemals
zu einer volligen Austrocknung des Spols gekommen ist, sind viele Bachforellen sicher vor der
heranriickenden Schlammwelle in tiefere Becken oder bis in das Staubecken Ova Spin ge-
flichtet und danach an ihre Standorte zuriickgekehrt. Dass aufgrund des Wasserzustroms
und damit positiven Einflusses der Nebengewdasser auch viele Fische an ihren Standorten
Uberlebt haben, belegt der relativ hohe Anteil der empfindlichen 1+ Individuen mit weniger als
10 cm Lange oberhalb Punt Periv. Ausgehend von den unterschiedlich als Habitate geeigne-
ten Spolabschnitten gehen wir fiir den Bereich, in dem sicher ein BF-Restbestand Uberlebt
hat, von einer durchschnittlichen Bachforellenbesiedlung von 55 Ind./100 m aus. Im Vergleich
mit der Referenz (153 BF/100 m) sind dies 36,1 % (mindestens 1670 Uberlebende Bachforel-
len im gesamten freifliessenden oberen Spdl). Mit nur geringer Fehlerwahrscheinlichkeit kann
man deshalb davon ausgehen, dass es zwar auf den oberen ca. 1’200 m—1‘600 m zu einem
Totalausfall kam, darunter aber rund ein Drittel der urspriinglichen Bachforellenpopulation das
Schadensereignis entweder Uberlebt hat, gefliichtet und wieder zuriickgekehrt ist bzw. zu
einem sehr geringen Teil auch aus dem Livignosee ausgeschwemmt wurde.

Eindrift und Uberleben von Seesaiblingen im oberen Spol

Die Anwesenheit der vielen Seesaiblinge im oberen Spdl (zunéchst auch viele tote Fische und
Fischreste, am Abfischtermin nur lebende Individuen) wird im Originalbericht (Anhang A2)
ausfuhrlich erlautert. Insgesamt wurden 223 Seesaiblinge innerhalb der drei Befischungsstre-
cken nachgewiesen, die sich mit wenigen Ausnahmen in tieferen, schwach durchstromten
Becken aufhielten. Die Tatsache, dass auf der obersten Strecke zwischen Punt dal Gall und
der «Engstelle» (vgl. Abb. 5-3) ahnlich hohe Dichten wie weiter unten festgestellt wurden,
bestatigt die Vermutung, dass die Tiere nach dem eigentlichen Schadensereignis durch den
Grundablass eingeschwemmt wurden. Eine Abschatzung der Saiblinge, die zwischen Punt
Periv und Punt dal Gall Uberlebt haben, belauft sich auf ca. 560 Inidividuen.

19



Task-Force Spol — Schlussbericht Unweltunfall Spol

ca. 5730 m ca. 4700 m ca, 3100 m ca. 2300 m ca. 1650 m ca. 1100 m ca.420m

Ausgleichs- | m m w ' : m
becken [ v ] : ' .“
Ova Spin ! : H : ' ! !
i Fuornbach : ' ! m : :
Punt Praspél \ m m ; .“ _. m
_ua\ .Oberer* See ' : : : ; ;
_" : ! m & :
/ H ) \ : '
Ova n_mr%qmmna_ ! ' : : i, i “
\R Etaawurzalandd obere Befischungs- ‘
7 bei Stauziel Ova Spin ' ' ; strecke AJF N
\\ _ \__ : Hydrologische ‘
- f § .Engstelle* Messstation
Untere Befischungsstrecke AJF /_ Punt _umq.z...... B /4 N
|
/ Punt dal Gall
H_
| Val dal I'Acqua Zuflisse
____ aus Quellfluren Nebengerinne mit hoher BF-Dichte
I EBachforellen hohe Dichte B Scesaiblinge hohe Dichte
I  Bachforellen mittlere Dichte E | Seesaiblinge mittlere Dichte
I Bachforellen geringe Dichte Seesaiblinge vereinzelt

Bachforellen nur vereinzelt

Abb. 5-3: Schematische Karte des oberen Spéls mit Angaben der im Text verwendeten Punkte und Abschnitte sowie deren Abstand vom Punt dal Gall.
Eraebnisse der Befischunaskampaanen am 29.04.2013.
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Fazit Fischbesiedlung

Die hohen Schwebstoffkonzentrationen im Dotierwasser, der zeitweilige Ausfall der Dotierung
am Punt dal Gall und die Schlammlawine, die sich danach in das Restwassergerinne des
Spols ergoss, haben einem erheblichen fischdkologischen Schaden im oberen Spdl verur-
sacht. Weitgehend ausgetrocknet war der Spél wahrscheinlich bis ca. auf Hohe der oberen
Test-Befischungsstrecke des AJF (1'100 m unterhalb Punt dal Gall). Unterhalb der ersten
1600 Fliessmeter, innerhalb derer es faktisch zu einem Ausfall der Bachforellenpopulation
kam, haben deshalb ca. 36 % der urspringlichen Population den Ausfall der Dotierung und
den darauffolgenden Triibungsstrom Uberlebt, u.a. weil die vielen Seitenbdche und Hangwas-
ser eine Wasserbenetzung des Gerinnes aufrecht halten konnten. Ein sicher nicht unerhebli-
cher Teil davon konnte auch in tiefere Becken oder in das Becken Ova Spin fliichten und
spater wieder an ihre Standorte zuriickkehren. Wir gehen davon aus, dass mit den kommen-
den kunstlichen Hochwasserereignissen auch die obersten Spdlabschnitte (bis zur hydrologi-
schen Messstation) schnell wieder mit Forellen besiedelt werden.

In den vielen Becken (Pools) entlang des Bachlaufs haben grossere Mengen an Seesaiblin-
gen Uberlebt, die bei der Grundablassoffnung in den Spdl gelangten. Inwieweit und in wel-
chem Masse die fur den Spél standortfremden Seesablingen bei den kommenden Hochwas-
serereignissen verdriftet werden und letztlich im Staubecken Ova Spin «landen», ist nicht
prognostizierbar. Eventuell muss damit gerechnet werden, dass ein Teil der Tiere noch lange-
re Zeit im Spdl verbleibt.

5.4 Hydromorphologie

Autor: Peter Rey, Stefan Werner, John Hesselschwerdt, HYDRA

— Ausfuhrlicher Originalbericht mit Fotodokumentation: Anhang A3 —

Am 30.04.2013 fand eine Helikopter-Befliegung des oberen Spols im Auftrag der EKW (Pro-
jekt «Retrofit Punt dal Gall») statt. Dabei wurden die aktuellen hydromorphologischen Verhalt-
nisse im Spolgerinne fotografisch festgehalten. Der Aufnahmepunkt der Fotos ist jeweils
mittels GPS verortet. Diese Erfassung wurde durch Beobachtungen wahrend der verschiede-
nen Untersuchungen im Spdol selbst erganzt.

Die Schluffablagerungen aus dem Livignosee, die beim Schadensereignis vom Ostersamstag
2013 in den Spdl eingetragen wurden, haben sich in einem Gradienten flussabwarts verteilt
(Abb. 5-4 u. 5-5). Inwieweit dies auf die Sofortmassnahme (wechselnde Dotierungen zwischen
800 I/s und 5 m*/s) zuriickzufiihren ist oder ob sich der Schlamm hauptsachlich nur im oberen
Spolabschnitt abgelagert hat, war einen Monat nach dem Ereignis nicht mehr feststellbar.

Etwa auf den obersten 800 bis 1100 m unterhalb von Punt Periv fand man noch bis >0,5m
machtige Ablagerungen — z.T. Uber die gesamte Gerinnebreite, an den Bachrandern und in
Becken. Danach blieben sie auf Randstreifen beschrankt oder lagern in Hinterwéssern und
Flutmulden. Auf H6he Punt Periv waren Ablagerungen aus dem Schadensereignis nicht mehr
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starker als diejenigen aus den lateralen Eintragen, die im gesamten oberen Spdl alljahrlich zu
beobachten sind.

Abb. 5-4: Links: Ablagerungen des Schadensereignisses sind auf den obersten 900 m Fliessstrecke
noch Uber die gesamte Sohle und auch an beiden Ufern festzustellen. Rechts: oberhalb des Stauwur-
zelendes sind keine Ablagerungen mehr eindeutig dem Schadensereignis zuzuordnen. Feinsediment-
auflagen kénnen auch aus lateralen Eintrdgen stammen.

Unterhalb der Einmiindung des Val dal I'Acqua konnten Spuren des Schadensereignisses
bestenfalls noch lokal und kleinraumig ausgemacht werden. Auf die Besiedelbarkeit der
Fliessstrecke haben sie keine Auswirkung mehr.

Geht man von einer freifliessenden Spdélstrecke von 4700 m aus, so waren zum Zeitpunkt der
Untersuchungen (27.04. bis 30.04.2013) von der Schlammlawine aus dem Livignosee:

ca.1l7 % der Spdlstrecke stark belastet
ca.18 % massig belastet

ca. 31 % schwach belastet

ca. 34 % nicht zusatzlich belastet

N,

S

In den schwach und nicht mehr belasteten Abschnitten — 65 % der Lange des oberen Spols —
gehen wir von einer gegeniiber der Grundbelastung nicht mehr eingeschréankten Besiedel-
barkeit der Bachsohle aus. Diese Grundbelastung entsteht alljahrlich durch starke Feinstoff-
eintrage aus den lateralen Murgangen. Sie sind einer der wichtigsten Grinde fir die Durchfiih-
rung kinstlicher Hochwésser.
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Um den Schluff aus den vielen tieferen Senken im Sp6l-Gerinne auszuschwemmen und nicht
nur portionsweise weiter zu transportieren, misste ein Hochwasserereignis im Bereich von
10-15 m®s wahrscheinlich iiber langere Zeit (evtl. mehrere Tage) einwirken konnen. Bei
einem noch grosseren Hochwasser erwarten wir auch einen Transport der Kieskubaturen aus
den unteren Spdlabschnitten in das Becken Ova Spin. Dies kdnnte erst dann gemindert wer-
den, wenn vor dem Hochwasser das Stauziel des Beckens Ova Spin erreicht wird.

Dieses Hochwasser wurde erfolgreich am 09.07.2013 durchgefiihrt (Kapitel 6).

6 Regenerations-Spulung 9. Juli 2013

6.1 Entscheidungsfindung

Autor: Marcel Michel, AJF

Am 04. April haben sich diverse Fachleute entlang des Spols einen Uberblick tiber die Situati-
on nach den einschneidenden Vorféllen Uber die Ostertage verschafft. Bei einer anschlies-
senden Besprechung zeigte sich, dass die getroffenen Sofortmassnahmen ihre Wirkung zwar
zeigen (siehe Kapitel 2.3), dass fir eine weiterfilhrende Regeneration des Spdl ein kinstliches
Hochwasser aber unabdingbar ist.

Dank 15-jahriger Erfahrung mit kiinstlichen Hochwassern am Spdl waren sich die Experten
schnell einig, dass grosse Chancen bestehen, mit dieser Massnahme das Flussbett des Spols
soweit von Feinsedimenten befreien zu kdnnen, dass dieses baldmdoglichst mit Kleinlebewe-
sen wieder besiedelt und als Lebensraum und Laichhabitat fiir die Bachforelle dienen kann.

Auf Grund des tiefen Seestandes zeigten sich die Rahmenbedingungen fiir eine optimale
Regenerations-Spilung im Monat April allerdings als ungiinstig. Entsprechend wurde der
Zeitpunkt eines kunstlichen Hochwassers auf den Monat Mai angesetzt.

Unsicherheiten bezlglich der aktuellen Sedimentablagerungen im Nahbereich der Staumauer
Punt dal Gall bewogen die Task-Force dazu, den Zeitpunkt der Regenerations-Spilung weiter
in den Sommer hinein zu verschieben. Fur ein kinstliches Hochwasser musste der Grundab-
lass getffnet werden, wobei erneut mit einem zeitweise nicht kontrollierbaren Sedimentaus-
trag zu rechnen ware. Die Fachleute waren sich einig, dass dadurch der bis anhin erfolgte
Regenerationsprozess im Spdl erneut beeintrdchtigt und das angestrebte Ziel des erhéhten
Abflusses verfehlt wirde.

Die Task-Force entschied sich in Folge, die Ergebnisse der Untersuchungen der EKW zur
Sedimentsituation im Seebecken abzuwarten und aufbauend auf diesen wichtigen Grundlagen
die Planung des kinstlichen Hochwassers in Angriff zu nehmen. Zudem wirden bis dahin
auch die Ergebnisse der ersten Erhebungen zur 6kologischen und sedimentologischen Situa-
tion im Spo6l nach dem Umwelt-Umfall vorliegen.

Ende Juni erfolgte die Sichtung und Beurteilung der Abklarungen zur Sedimentsituation im
Lago di Livigno durch entsprechende Fachleute. Der Task-Force konnte nachvollziehbar
aufgezeigt werden, dass zu diesem Zeitpunkt vor dem Grundablass relativ geringe Mengen an
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Sedimenten lagerten und ein weiterer unkontrollierter Schlammeintrag mit hohen Sediment-
konzentrationen eher unwahrscheinlich sei.

Die Task-Force war sich daraufhin einig, dass das Rest-Risiko tragbar sei und beurteilte die
Rahmenbedingungen fir eine Regenerations-Spulung mit zielfiihrender Wirkung auf das noch
stark verschlammte obere Drittel des Spdls als gut. Innert kiirzester Zeit erarbeitete eine
Fachgruppe der Task-Force ein entsprechendes Spulkonzept (siehe Kapitel 6.2) und am 09.
Juli wurde die mit viel Hoffnung befrachtete Regenerations-Spulung durchgefiihrt.

6.2 Spulkonzept und Spilungsverlauf

Autor: Pio Pitsch, ecowert GmbH
— Ausfuhrlicher Originalbericht: Anhang B1 —

Hintergrund

Moglichst bald nach den erfolgten Untersuchungen zum Zustand des oberen Spdl nach dem
Schlammereignis an Ostern 2013 sollte ein Hochwasser zur Regeneration des Spol durchge-
fuhrt werden. Dies setzt voraus, dass im Stausee Livigno eine daflir ausreichende Menge
sauberes Wasser zur Verfigung steht, was bei einer Seespiegelkote von 1740 m U.M als
gegeben betrachtet wurde. Als geeignetstes Zeitfenster fur die Spilung wurde von der Task-
Force anfanglich der Monat Mai erachtet.

Da zwischenzeitlich durch die EKW sporadische Tribstoffaustrage aus dem Dotiersystem in
den Spdl festgestellt worden waren, beschloss man mit der Regenerationsspilung vorsicht-
halber zuzuwarten, bis die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Sonarbildaufnahmen vor
dem Grundablass ausgewertet waren. Diese erbrachten erst die Gewissheit, dass mit der
Grundablassoffnung mit grosser Wahrscheinlichkeit keine zusatzliche Schadigung des Spols
durch einen erneuten Schlammaustrag zu erwarten war. Berechnungen der ETH Lausanne
prognostizierten eine Mobilisierung von lediglich wenigen 100 m*® Schlamm aus dem Nahbe-
reich des Grundablasses.

In der Folge wurde im Auftrag der Task-Forceleitung ein Konzept zur Durchfiihrung der Spél-
spulung durch folgende Amts- und Fachstellen erstellt:

AJF (Nicola Gaudenz),

Retrofit (Pio Pitsch, ecowert),
EKW (Jachen Gaudenz),

FOK (Johannes Ortlepp, Hydra)

Das Spulkonzept wurde auf folgenden Zielsetzungen aufgebaut:

1. Mobilisieren und Ausspllen der grossflachigen Schlammablagerungen in OS1 (mdglichst
vollstéandig).

2. Freispulen der seeseitigen Ablagerungen vor dem Grundablass und Weitertransport bis
zum Ausgleichsbecken Ova Spin.

3. Mobilisieren und Ausspilen des in die Deckschicht eingelagerten Schlamms vor allem in
0S1 (lokal konnen Schlammeinlagerungen bestehen bleiben).
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4. Mobilisieren und Ausspillen der Schlammablagerungen in Becken, Buchten und am Ge-
wasserrand im gesamten oberen Spdl (lokal kénnen vereinzelte Schlammablagerungen
bestehen bleiben).

5. (1.-4.) Der mobilisierte Schlamm soll bis in das Ausgleichsbecken Ova Spin transportiert
werden.

6. (1.-4.) Es sollen keine wesentlichen neuen Einlagerungen von Schlamm in die Deckschicht
stattfinden.

Das geplante Hochwasser soll keine Grundablassspiilung sein, auch nicht das Ubliche kinstli-
che Sommerhochwasser im Spdl ersetzen, sondern eine Spilung des Bachbettes, die vor
allem der Regeneration des Bachbettes des oberen Spdl dient. Dies setzt allerdings zwingend
die Freisptilung des Einlaufbereichs vor dem Grundablass voraus, da hierliber der grésste Teil
des Spilungsabflusses zugeleitet wird. Die Spilung des Bachbettes ersetzt weitgehend das
Ubliche kunstliche Sommerhochwasser, da Umlagerung und Austrag von Feinsedimenten
auch bei diesem die zentralen Anliegen sind.

Ablauf

Die Untersuchungen nach dem Schlammaustrag aus dem Livignostausee von Ende Marz in
den Spdl zeigten im Langsverlauf zwischen Punt dal Gall und dem Ausgleichsbecken Ova
Spin unterschiedlich starke Kolmatierungsgrade auf. Weitaus am stéarksten kolmatiert war das
obere Drittel der Fliessstrecke, am auffélligsten in Stillwasserzonen und tieferen Pools. Ab
Punt Periv wurde ein abnehmender Kolmatierungsgrad festgestellt (siehe weitere Berichte von
C. Schliichter und HYDRA).

Die Sonarbildaufnahmen des Grundablasses der Staumauer Punt dal Gall, welche vor der
Spullung zur Verfligung standen, sowie die darauf gestiitzte Prognose der ETH Lausanne fir
den Schlammaustrag durch ein Offnen des Grundablasses bei aufgestautem See (Seestand
1796 m 0.M.) bildeten zusammen mit den Voruntersuchungen des Spél die Grundlage fur das
Anfang Juni 2013 ausgearbeitete «Konzept fiir eine Bachspilung zur Regenerierung des
Spol». Gestitzt auf dieses Konzept erfolgte am 9. Juli 2013 die Spllung des oberen Spdl.

An der Spilung oder an Begleituntersuchungen direkt beteiligte Institutionen und Personen
waren:

- AJF: Marcel Michel und Nicola Gaudenz

- SNP: Ruedi Haller, Anna Schweiger und Thomas Baumann
- EKW: Jachen Gaudenz und Mitarbeiter

- HYDRA: Uta Miirle und Johannes Ortlepp

- Uni Bern: Christian Schltchter

- EAWAG: Christopher Robinson und Mitarbeiter

- ecowert GmbH: Pio Pitsch

Die Spulung wurde am 9. Juli 2013 mit der Erhéhung des Abflusses im Spol von 1,44 m®/s
(Sommerdotierung) bis auf 3 m*/s tiber die Dotieranlage eingeleitet. Etwas spater wurde der
Grundablass vorsichtig in kleinen Schritten geéffnet, bis ein Gesamtabfluss im Spdl von rund
20 m*/s erreicht war. Damit der gewiinschte Spiileffekt im Spol schliesslich erreicht wurde,
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mussten zwei weitere Abflussspitzen von 30 m%s und 40 m3/s erzeugt werden. Der gesamte
Spulprozess dauerte rund neun Stunden.

Wahrend der Spilung wurde die Schwebstoffkonzentration im Spél bei Punt dal Gall (220 m
unterhalb des Tosbeckens) und bei Punt Periv gemessen (Abb. 6-1). Die Messung erfolgte an
beiden Messstellen einerseits durch eine Triibungs-/Feststoffsonde (COSMOS-25 der Firma
Zillig) im Intervall von zwei Minuten und anderseits halbstlindlich durch Handmessungen mit
Imhofftrichtern mit einer Absetzzeit von 30 Minuten. Die von den Messsonden aufgezeichne-
ten relativen Schwebstoffkonzentrationen wurden anhand der absoluten Messwerte mit Im-
hofftrichtern nachkalibriert.

Abflussverlauf Spullung Spélbach Punt dal Gall 40 m®/s vom 09.07,2013
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Abb. 6-1: Abflussverlauf der Spilung vom 09.07.2013 im Spdl mit der ensprechenden Anstiegs- und
Abstiegskurven zwischen 07:00 und 19:15 Uhr (Aufzeichnung EKW).

Wirkung (Trube, Drift, Sediment, Kolmation)

An der Messstelle in Punt dal Gall wurden nur anfanglich und tber kurze Zeit Schwebstoff-
konzentrationen von 3 bis maximal 5 ml/l registriert. In der Ubrigen Zeit lagen diese mehrheit-
lich unter 1 ml/l (Abb. 6-2). Daraus lasst sich schliessen, dass der Austrag von Feinsediment
aus dem Seebecken sehr gering war.

Bei Punt Periv wurden die abflussbedingten Effekte mit einer Verzégerung von ca. 20 Minuten
gegenuber Punt dal Gall beobachtet.

Die hochsten Konzentrationen an Schwebstoffen (ca. 8,5 ml/l Absetzvolumen) wurden in der
Anfangsphase der Spulung bei auf 20 m®/s ansteigendem Abfluss gemessen. In dieser Phase
wurden mit ansteigendem Abfluss zunehmend mehr Ablagerungen aus dem Bachbett und den
bis dahin trocken liegenden Randbereichen mobilisiert und flussab verfrachtet. Bei konstant
hohem Abfluss ging die Schwebstoffkonzentration deutlich (bis auf 1 ml/l) zurtick. Bei nochma-
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ligem Abflussanstieg auf 30 m*/s nahm auch die Schwebstoffkonzentration nochmals zu (bis
4.5 ml/l), um dann bei konstantem bzw. sinkendem Abfluss recht ziigig bis ca. 0,1 ml/l abzufal-
len.

Dieser Verlauf der Schwebstoffkonzentration deutet darauf hin, dass die Ablagerungen im
Bachbett bereits in der Anfangsphase der Spilung mobilisiert und abtransportiert wurden,
wahrend spéter dann nur noch durch den weiteren Abflussanstieg neu erfasste randliche
Ablagerungen und Teile seitlicher Schuttkegel mobilisiert wurden.

Schwebstoffe Spiilung Spél, 09.07.2013
Standort: Punt dal Gall / Punt Periv

—— Schwebstoffsonde Punt dal Gall
8 4 ®  Stichproben Imhofftrichte Punt dal Gall
Schwebstoffsonde Punt Periv

7 4 & 1 & Stichproben Imhofftrichter Punt Periv
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Abb. 6-2: Wahrend der Spulung vom 09.07.2013 aufgezeichnete Schwebstoffmesswerte bei den Mess-
stellen in Punt dal Gall und Punt Periv.

Fazit zum Spulungsverlauf

Die Schluff/Feinsand-Ablagerungen, die nach dem Vorfall von Ostern 2013 vor allem oberhalb
der Engstelle oberhalb Punt Periv grosse Teile des Spélbettes bedeckt hatten, wurden nahezu
vollsténdig abgetragen. Nur in wenigen Bereichen wie ruhigen Flachwasserzonen oder tiefe-
ren Becken, in denen auch unter normalen Bedingungen Feinmaterial abgelagert wird, blieb
eine Feinsedimentdecke erhalten. Ebenso wurden die meisten Feinmaterialablagerungen vom
Gewasserrand durch die Spulung abgetragen.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Ziele der Spilung vollstdndig erreicht wur-
den. Die Feinsedimente wurden auf der ganzen vom Umweltunfall betroffenen oberen Spdl-
strecke weitestgehend ausgetragen. Marginale Restablagerungen liegen noch an stromungs-
geschitzten Stellen ausserhalb des sonst sténdig benetzten Bachbetts und in tieferen Be-
cken. Der Spdl befand sich nach der Spilung wieder in einem Zustand, welcher die volle
Entfaltung seiner Regenerationskraft und eine vollstandige Wiederbesiedlung durch Fische
und andere Gewassertiere zulésst.
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6.3 Reaktion des Benthos bei Punt Periv auf die Regenerations-Spulung

Autor: Christopher Robinson, EAWAG

— Ausfuhrlicher Originalbericht auf Englisch und Literaturverweise in Anhang B2 —

Hintergrund

Die Eawag Uberwacht seit 1999 als Folge des im Jahre 2000 initiilerten kinstlichen Flutungs-
programms den Sp6l bei Punt Periv. Seitdem wurden regelmdassig (meist monatlich) Messun-
gen der physikalisch-chemikalischen Parameter sowie des Benthos vorgenommen bzw. Pro-
ben gesammelt. Synthesearbeiten der Resultate wurden 2008 und 2012 publiziert (Robinson
und Uehlinger 2008, Robinson 2012).

Nach dem in Kapitel 4 beschriebenen Umweltunfall begann die Eawag ab April 2013 die
Erholung des Benthos im Spél bei Punt Periv mit monatlichen Proben zu beobachten. Dabei
wurde das gleiche Vorgehen wie im Langzeit-Monitoring angewendet. Im Juli 2013 wurde von
der Task-Force Spdl eine kinstliche Flutung veranlasst, welche das feine Sediment wegspu-
len und das Flussbett durch Erhéhung der Bodenporositat wieder fir Lebewesen 6ffnen sollte.
Die EAWAG untersuchte die Reaktion des Benthos auf diese Spulung.

Dynamik wahrend der Regenerations-Spilung

Der technische Ablauf der Spllung ist in Kapitel 6.2 beschrieben, die Messungen der EAWAG
in Abbildung 6-3 dargestellt.

Die Masse an transportiertem organischem Material (TOM) stieg wahrend des ersten Teils der
Spilung (ca. 20 m*/s) von ca. 1,0 mg/m® auf tiber 500 mg/m* an. Dabei lassen sich zwei
Spitzen erkennen. Eine erste zeitgleich mit der Ausspilung von Oberflachensediment und
eine zweite wahrscheinlich durch Material, welches innerhalb des Oberflachensediments
mobilisiert wurde. Bis zum Ende der Phase mit 20 m*/s kehrten die TOM-Werte wieder auf
Normalwerte zuriick und stiegen wahrend der Abflusserhéhung auf ca. 30 m%s nur noch leicht
an. Wahrend der zweiten Spilungsphase mit 40 m*/s stiegen die TOM-Werte erneut leicht an,
aber nicht mehr tiber 100 mg/m?®.

Die Drift von Benthos stieg bereits wahrend der ersten Abflusserh6hung (ca. 8:00 Uhr) deut-
lich an — von 7 Ind/m® auf tiber 40 Ind/m>. Noch bevor sich der Abfluss auf ca. 20 m*/s einge-
pendelt hatte, ging die Drift wieder auf ca. 12 Ind/m® zuriick. Parallel zu dieser anfanglichen
Spitze in der Drift wurde eine entsprechende Spitze in den Tribungswerten gemessen. Ver-
mutlich ist ein Teil dieser Tribung von der Oberflache des Flussbetts hochsplltes Benthos.
Noch vor der Abflusserhthung auf 30 m*s gab es eine zweite und letzte Spitze in der Drift.
Danach ging sie fiir den Rest des ersten Teils der Spllung auf die Anfangswerte (oder weni-
ger) zurick und blieb auch wéhrend der zweiten Spilungsphase mit nochmals erhéhtem
Abfluss (40 m?/s) niedrig.

In der Drift waren nur zwei Gruppen haufig vertreten: der Bachflohkrebs Gammarus und
Zuckmiickenlarven (Chironomidae, Diptera).
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Abb. 6-3: Abfluss (Discharge, m®/s), Benthosdrift (Individuen/m®), Triibung (NTU) und transportiertes
organisches Material (TOM: mg Trockenmasse/m®) wahrend der Regenerations-Spilung am 9. Juli
2013.

Reaktion des Benthos 2013 im Vergleich zu historischen Mustern

Benthische Organismen werden bei Punt Periv seit 1999 regelmassig beprobt (Abb. 6-4). Vor
dem kunstlichen Flutungsprogramm betrug die durchschnittliche Benthosdichte im Spdl bei
Punt Periv ca. 20‘000 Ind/m?, dominiert vom Bachflohkrebs Gammarus. Nach den ersten
kunstlichen Hochwassern im Jahr 2000 sank der Mittelwert zunachst unter dieses Niveau.
Ausserdem wurde die Dichte durch jede einzelne Flutung jeweils kurzfristig um 70—-90% redu-
ziert. Zwischen den einzelnen Hochwassern erholten sich die Dichten dagegen wieder sehr
schnell. Oft stellten sich wieder Werte von tiber 20‘000 Ind/m? ein, vergleichbar mit den Wer-
ten vor den Flutungen. Nach 2006 erfolgt ein Wandel, mit Dichten oft unter dem alten Durch-
schnitt (ca. 15000 Ind/m?). Eine weitere Veranderung trat 2011 ein, als die Dichten zwischen
den Flutungen jeweils wieder Werte von {iber 20°000 Ind/m? erreichten.

In den Proben vor dem Umweltunfall (Dezember 2012) betrug die durchschnittliche Benthos-
dichte im Spél bei Punt Periv fiir den Winter tbliche ca. 5:000 Ind/m?. Das Sedimentungliick
fand Ende Mérz 2013 statt. Schon die nachste Beprobung im April 2013 zeigte mit einer
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durchschnittlichen Dichte von 5000 Ind/m? die Werte von kurz zuvor (Abb. 6-4). Im Sommer
2013, noch vor der Regenerations-Spulung im Juli, erreichte die Dichte bereits wieder Werte
von Uber 10‘000 Ind/m? Die Spiilung hatte dann ahnliche Auswirkungen wie frithrere Flutun-
gen, sie senkte die Dichte auf ziemlich tiefe Werte (<2,000 Ind/m?). Die darauf folgende Erho-
lung wahrend des Sommers war zuerst etwas langsam, die Dichte blieb unter 10°000 Ind/m?.
Schon im Oktober 2013 erreichte Dichte allerdings wieder Werte von iiber 18000 Ind/m? und
zeigte eine wesentliche Erholung wahrend des ersten Jahres.
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Abb. 6-4: Durchschnittliche Benthosdichte (oben; Anzahl/m?) und taxonomische Vielfalt (unten) bei Punt
Periv zwischen 1999 und Ende 2013. Die roten Dreiecke auf der X-Achse zeigen den Zeitpunkt der
kunstlichen Hochwasser. Die gestrichelte Linie steht fir den jeweiligen Durchschnittswert von 1999,
bevor das kunstliche Flutungsprogramm startete.

Auch die taxonomische Vielfalt des Benthos (Anzahl Taxa) hat sich seit 2000 durch die kiinst-
lichen Hochwasser verandert (Abb. 6-4). Sie sank mit den ersten Flutungen von ca. 13 Ta-
xa/m? im Jahr 1999 auf durchschnittlich unter 9 Taxa (ca. 6-9 Taxa). Der anfangliche Riick-
gang war begriindet durch den Verlust von einigen stérungsanfalligen Arten — typische Arten
von Systemen mit konstanten Abflissen und ohne Hochwasser. Dieses Muster blieb von 2000
bis 2007 gleich. Darauf stieg die Taxavielfalt wieder auf durchschnittlich Gber 9 Taxa an.
Grund fur den Anstieg der Taxavielfalt nach 2007 waren neue Arten, welche das System
besiedelten — Arten, die charakteristisch fur alpine Fliessgewéasser und generell stérungsresis-
tent sind. Ansonsten hatten die kiinstlichen Hochwasser kurzfristig &hnliche Auswirkungen auf
die Vielfalt wie auf die Benthosdichte, mit einem starken Rickgang wahrend und einer relativ

raschen Erholung zwischen den Flutungen.
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Nach dem Sedimentunfall sank die Taxavielfalt auf niedrige ca. 6 Taxa und blieb bis Septem-
ber 2013 auf diesem niedrigen Niveau. Die Beprobung im Oktober 2013 zeigte eine wesentli-
che Erholung der Vielfalt auf ca. 14 Taxa. Dies ist vergleichbar mit den Werten von 2011 und
2012. Die neu zugewanderten Arten waren typisch fur alpine Flisse und auch schon 2011 und
2012 im Spol vertreten.

Fazit zum Spulungsverlauf

Die Regerations-Spulung hatte ahnliche Auswirkungen wie die vorherigen kinstlichen Hoch-
wasser des Spols — mit wesentlich erhéhter Benthosdrift und transportiertem organischem
Material. Beide Parameter reagieren auf Erh6hungen des Abflusses durch die Mobilisierung
und Auswaschung von Bodensediment. Wie bei den bisherigen Spilungen, reduzierte die
Spulung die Dichte und Vielfalt des Zoobenthos.

Interessant war der genaue Verlauf von Drift und transportiertem organischem Material. Beide
Parameter waren nur anfangs erhoht, selbst als der Abfluss im zweiten Teil der Spulung
nochmals auf ca. 40 m*/s verstarkt wurde, blieben sie gering. Eine Erklarung hierfir konnte
sein, dass, als Folge der Verdichtung des Flussbetts durch den Sedimentunfall, die meisten
Invertebraten und das organische Material hauptséachlich in den Oberflachensedimenten zu
finden waren. Diese waren dann im ersten Teil der Spilung mit dem Feinsediment ausgewa-
schen worden.

Das Fehlen einer zweiten Spitze in den Messungen ist also ein Hinweis, dass die Regenerati-
ons-Spulung das wéahrend des Sedimentunfalls eingebrachte Feinsediment bereits erfolgreich
ausgewaschen hat. Weiter war das eingebrachte Feinsediment hdchstwahrscheinlich nicht tief
in das Flussbett eingedrungen, sondern war an der Oberflache des Flussbetts verblieben.

Konsequenzen und Folgerungen

Der Sedimentunfall hatte anfanglich eine niedrigere Benthosdichte sowie Taxavielfalt im Spdl
bei Punt Periv zur Folge. Nach dem Unfall waren hauptsachlich noch Bachflohkrebse Gamma-
rus und Zuckmucken (Chironomidae) vorhanden. Bis Oktober 2013 waren Dichte und Vielfalt
allerdings bereits wieder auf Werte gestiegen, wie man sie in 2011 und 2012 gefunden hatte.
Dies spricht fur eine schnelle Erholung des Makrozoobenthos. Ausserdem waren die neu
zugewanderten Taxa typische Arten naturnaher alpiner Fliessgewasser, wie beispielsweise
Eintags-, Stein- und Kocherfliegen. Ebenso wurde der alpine Strudelwurm Crenobia in relativ
hoher Haufigkeit gefunden. Es bleibt abzuwarten, ob sich die schnelle Erholung in 2014 fort-
setzt, aus okologischer Sicht spricht nichts dagegen.

Es gibt verschiedene Griinde, welche die schnelle Erholung des Makrozoobenthos nach dem
Unfall erklaren konnen. So fand der Unfall zu einem verhéltnisméassig ginstigen Zeitpunkt des
Lebenszyklus vieler aquatischer Insekten statt. Daher befanden sich einige Arten z.B. in ei-
nem Eiruhestadium. Dieses erlaubte ihnen, im Fluss zu Uberleben, wéhrend das Feinsediment
langsam den Fluss hinunter gespult wurde. Wére der Sedimentunfall auf dem Hohepunkt der
Larvenentwicklung passiert, hatte die Erholung héchstwahrscheinlich deutlich langer gedauert
— moglicherweise sogar mehrere Jahre. Eine andere Erklarung ist, dass viele der aktuell
vorhandenen Arten sehr stérungstolerant sind. Auch wenn die kinstlichen Flutungen haupt-
sachlich auf die Verbesserung der Fischreproduktion abzielten, haben sie auch die Zusam-
mensetzung der Benthosgemeinschaft verandert. Diese entspricht heute mehr derjenigen von
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natirlichen alpinen Fliessgewdassern als jene, welche vor Beginn des kiinstlichen Flutungs-
programms den Spél besiedelte. Damit reagiert sie weniger sensibel auf Stérungen, speziell
auf Hochwasser. Diese Erklarung legt nahe, dass die kinstlichen Hochwasser die Belastbar-
keit des Okosystems fiir unvorhersehbare Stoérungen, wie z.B. auch den Sedimentunfall,
erhoht hat. Die Reaktion des Benthos im Spdl auf den Sedimentunfall zeigt damit den Erfolg
des kiinstlichen Flutungsprogramms betreffend einer erhdhten Belastbarkeit eines Okosys-
tems durch ein angepasstes Abflussmanagement.

7 Zustandserhebung Herbst/Winter 2013

7.1 Sedimentverteilung & Kolmation

Autor: Christian Schluchter, Forschungskommission SNP

Bericht zur Begehung Spdl vom 11. Juli 2013 nach dem Hochwasser vom 9. Juli 2013

Die folgenden Punkte sind festgehalten:

¢ Die Hochwassermarke ist im Gelande nur noch schwierig festzustellen. Der geologische
Einfluss auf den Uferbereich des Hochwassers vom 9. Juli war minimal. Demgegentber
sind die seitlichen Schuttkegel sichtbar zurtickgestuft und entsprechend ist Grobmaterial
in den Spol verlagert worden.

¢ Insbesondere im Flussabschnitt oberhalb der Felsriegel sind in flachen Stillwasserab-
schnitten noch einige, mehrere quadratmetergrosse Schlammflecken vorhanden. Der
Schlamm ist in diesen Restflachen deutlich geschichtet. Diese Restflachen liegen in Zo-
nen, in denen die feinkérnigsten Fraktionen abgelagert werden. An einigen Stellen wa-
ren diese Schlammflachen mit Grobsand-Stromungsriicken Uberlagert.

¢ Im Abschnitt der Flussaue von Punt Periv war das Flussbett kiesig-sandig und im gan-
zen Uberstromten Bereich frei von Feinsediment. Um die grossen Blécke sind im Spol-
bett iber mehrere quadratdezimeter tiefe Erosionskolke vorhanden.

e Das durchgefiihrte Hochwasser ist als «Korngréssenexperiment» sichtbar und war somit
ausserordentlich erfolgreich.

Bei beiden Begehungen wurden je vier Feinsedimenproben entnommen und auf ihre elemen-
tare Zusammensetzung untersucht. Die Resultate sind in Tabelle 7-1 zusammengestellt.

In einer ersten Beurteilung sind diese Analysenwerte wie folgt zu interpretieren: 1. Die Durch-
schnittswerte fir die einzelnen Parameter aus den vier Proben von Unfall und Spilung sind
annédhernd gleich bis praktisch identisch. 2. Die Herkunft des Materials beim Unfall und bei der
Spulung ist nach diesen Werten als identisch anzusehen. Man kénnte daher argumentieren,
dass bei der Spulung immer noch Material aus dem Spdl ausgewaschen bzw. umgelagert
worden ist. 3. Als Referenzproben aus dem See sind Werte anzusehen, die im Zusammen-
hang mit dem Projekt Retrofit an Proben aus den Livigno- und Gallobeckenteilen analysiert
worden sind. Ein solcher Vergleich zeigt eine vorderhand noch nicht befriedigend erklarbare
Heterogenitat. Was vor allem noch verwirrt, ist die unterschiedliche Zusammensetzung der
Proben «Unfall» und «Spllung» im Vergleich mit den Proben aus der unmittelbaren Wasser-
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seite der Staumauer. Dieser Umstand weist auf betrachtliche Durchmischungen hin, oder aber
die Proben sowohl “Unfall” als auch “Reinigungsspiilung” zeigen spdlabwarts ein geochemi-
sches Signal aus den lateralen Schuttkegeln.

Diese Datenlage verlangt nach weiteren Diskussionen des gesamten Datensatzes “Geoche-

HP 1]

mie".

Tab. 7-1: Analyseergebnisse der Suspensionsproben direkt nach dem Umweltunfall und nach der
Regenerationsspiilung im Juli 2013. Die dargestellten Werte sind Prozente der Gesamtchemie. Die
dargestellten Zahlen sind einfache arithmetische Mittelwerte aus jeweils vier analysierten Proben.
Innerhalb der angegebenen Werte schwanken die Werte der Einzelproben bis zu 50%.

Parameter Proben «Unfall» [%] | Proben «Spulung» [%)]
LOI 28,8 30,3

CaO 20,5 23,0

SiO, 28,0 23,0

Ca 14,7 15,3

MgO 11,5 12,2

Mg 7,0 71

Al,O4 6,5 6,1

KO 1,51 1,49

K 1,28 1,40

7.2 Benthosbesiedlung

Autoren: Johannes Ortlepp, Uta Mirle, HYDRA

Die Untersuchungen vom 22. Oktober 2013 entsprechen den regelméssigen Langzeituntersu-
chungen der Nationalparkgewdasser. Zusétzlich wurde, wie bei der Erhebung nach dem Unfall,
die Stelle S5 oberhalb Praspél untersucht. Fir nédhere Details zu den Probestellen siehe
Kapitel 5.2.

Ergebnisse Punt dal Gall

Im Oktober 2013 hatte sich die Benthosbesiedlung bereits deutlich erholt. Miicken und Wir-
mer stellten immer noch den Hauptteil der Besiedlung, aber Eintags- und Steinfliegen waren in
normalen bis hohen Dichten vorhanden (Abb. 7-1). Spéarlich vertreten blieben die Bachfloh-
krebse.

Ergebnisse Punt Periv

Bis zum Herbst 2013 hatte sich die Benthosbesiedlung bei Punt Periv fast vollstandig erholt.
Micken und Wirmer waren noch Uberdurchschnittlich vertreten, fast alle Gbrigen Gruppen
aber bereits in ihren typischen Dichten. Einzig die Bachflohkrebse (Amphipoda) liessen einen
gewissen Riickgang erkennen, der mit dem Mangel an Moosbewuchs zu erklaren sein dirfte
(vgl. Punt dal Gall) (Abb. 7-2).
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Abb. 7-1: Benthosbesiedlung bei Punt dal Gall im Herbst; Entwicklung seit 2007.
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Abb. 7-2: Benthosbesiedlung bei Punt Periv im Herbst; Entwicklung seit 2007.

Ergebnisse oberhalb Praspo6l
Die Benthosbesiedlung bei Praspdl zeigt ein ausgeglichenes Bild, gepragt von Steinfliegen-,
Eintagsfliegen- und Mickenlarven sowie Bachflohkrebsen (Abb. 7-3).

Die ubliche vergleichsweise geringe Besiedlung dieser Stelle ist auf das instabile Substrat und
die vorherrschende starke Stromung zurtickzufihren.
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Ind. m* oberhalb Pra Spdl: Individuendichten 2013
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Abb. 7-3: Benthosbesiedlung oberhalb Praspdél 2013.

Fazit Benthosbesiedlung

Nach der Regenerations-Spllung nahm die Besiedlungsdichte an den beeintrachtigten Stellen
(Punt dal Gall & Punt Periv) bis Oktober 2013 deutlich zu. Bei der nicht oder nur wenig beein-
trachtigten Stelle Praspdl blieb sie weitgehend konstant. Die Besiedlungsdichten erreichten
dabei das normale Niveau der vorangehenden Jahre oder Ubertrafen dieses sogar. Die Taxa-
zusammensetzung an den beeintréchtigten Stellen (Punt dal Gall & Punt Periv) normalisierte
sich weitgehend.

7.3 Laichplatzkartierung

Autoren: Ruedi Haller, SNP; Nicola Gaudenz, AJF

Seit 2002 fiihrt der SNP in Zusammenarbeit mit dem AJF am oberen Spol zwischen Punt dal
Gal und Punt Periv eine Laichplatzkartierung der Bachforellen durch. Bei dieser Aufnahme
werden die Laichgruben und Laichversuche der Bachforelle erhoben. Zwischen 2002 bis 2012
konnte eine signifikant bessere Verteilung dieser Laichgruben auf dieser Strecke festgestellt
werden. Dies ist auf das zahlreich vorhandene und gut verteilte Substrat in der Flusssohle
zurlckzufthren. Die kinstlichen Hochwasser verhindern, dass Feinsedimente (Schluff) den
Flussboden versiegeln und damit die Laichablage der Bachforellen verhindern.

Diese langjahrigen begleitenden 6kologischen Untersuchungen zu diesem dynamisierten
Restwassersystem erlaubten es nun aber auch, einen detaillierten Vergleich der Verhéltnisse
bei den Bachforellen im vom Ungliick betroffenen Flussabschnitt zu machen — indem am 9.
Dezember wie in den Vorjahren eine Laichplatzkartierung durchgefiihrt wurde. Nebst der
Beurteilung des Gewassersubtrats sollte diese Aufnahme Aufschluss Uber die aktuelle Vertei-
lung der Bachforellen bringen.
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Erhebungsmethodik

Im oberen Abschnitt des Spdls zwischen Punt dal Gall und der maximalen Stauhdhe des Lai
da I'Ova Spin begingen zwei Parkwéachter des Schweizerischen Nationalparks mit langjahriger
Erfahrung im Erkennen von Bachforelle-Laichgruben den Spél (Abb. 7-4). Identifizierte Laich-
gruben wurden mit GPS eingemessen. Die ganze Aufnahme wurde so schonend wie mdglich
durchgefiihrt. In den letzten Jahren wurde immer nur der obere Teil des Spols zwischen Punt
Periv und Punt dal Gall erfasst, auf Ersuchen der Task-Force wurde 2013 jedoch die ganze
vom Unglick betroffene Strecke erfasst, um einen Eindruck tber den Zustand im ganzen
Abschnitt zu erhalten. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist somit aber von Punt Periv flussab-
warts bis zum Lai da I'Ova Spin nicht mdglich.

Abb. 7-4: Das Erfassungsteam des SNP anlasslich der Laichplatzkartierung am 9. Dezember 2013.

Resultate

Die Resultate zeigen ein optimistisch stimmendes und ein erwartetes Bild. Aufgrund der Er-
kenntnisse, dass unterhalb von Punt Periv Wasser aus den Seitenbachen Bachforellen ein
Uberleben ermdglicht haben, wurde die gute Laichplatzdichte in diesem Abschnitt erwartet
(Abb. 7-5). So konnten 201 Laichgruben und 3 Laichversuche identifiziert werden. Die geringe
Zahl der Laichversuche im Vergleich zu den Laichgruben deutet auch darauf hin, dass grund-
satzlich gutes Substrat zum Ablaichen vorhanden ist. Die Spilung hat diese Korngrossen
nicht vollstandig ausgespult, was auf die Erfahrungen in Bezug auf die Wassermengen der
kunstlichen Hochwasser zuriickzufihren ist, welche in den letzten Jahren gewonnen werden
konnten.

Ab Punt Periv flussaufwarts ist ein Vergleich mit den Vorjahren mdglich. Hier wurden mit 38
Laichplatzen knapp ein Viertel der friiheren Menge an Laichgruben und keine Laichversuche
gezahlt (Abb. 7-5, 7-6). Positiv ist, dass bereits wieder 25% der Anzahl des Vorjahres gezéahlt
werden konnte, ein Hinweis, dass die Fische ihren wiederhergestellten Lebensraum erneut
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besiedeln. Allerdings zeigt der Bestandseinbruch, dass sich die héheren Lebewesen nicht so
schnell vom Ungliick erholen wie die Zoobenthosarten.

Laichgrubenkartierung - Spdl

06.12.2012 - Total 09.12.2013 - Punt Periv - Punt dal Gall
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Abb 7-5: Verteilung der Laichgruben auf der Spolstrecke Punt Periv — Punt dal Gall 2012 und 2013.
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Abb. 7-6: Laichgruben, Aufnahmepunkte und Laichversuche auf der Spdlstrecke Punt Periv — Punt dal
Gall 2012 und 2013.

8 Zustandserhebung Fruhjahr 2014

8.1 Benthosbesiedlung

Autoren: Uta Mirle & Johannes Ortlepp, HYDRA

— Ausfuhrlicher Originalbericht: Anhang B3 —

Die Untersuchungen vom 01. Mai 2014 entsprechen den regelmassigen Langzeituntersu-
chungen der Nationalparkgewasser. Die geplante Probenahme oberhalb Praspél (S5) musste
aus logistischen Griinden entfallen (Witterung, Erreichbarkeit). Fir n&here Details zu den
Probestellen siehe Kapitel 5.2.

Punt dal Gall

Anfang Mai 2014, ein Jahr nach dem Zwischenfall, wurde eine der héchsten je beobachteten
Besiedlungsdichten erreicht (Abb. 8-1). Eine gewassertypische Eintags- und Steinfliegenfauna
trat in hohen Dichten auf. Die Bachflohkrebse blieben selten, was am immer noch sparlichen
Moosbewuchs liegen dirfte. Ersetzt wurden sie vorldufig durch eine dichte Besiedlung von
Fliegen- und Muckenlarven. Die Taxazahl erreichte mit 21 Taxa ein Maximum (langjahriges
Mittel: 13). Diese Besiedlung entspricht aber nicht dem dauerhaften Potenzial dieses Spdlab-
schnitts, der mit seinen langfristigen Restwasserbedingungen und nur kurzen Stérungen
allmahlich wieder starker von Arten besiedelt werden wird, welche an Restwasserbedingun-
gen angepasst sind.

Punt Periv

Auch hier war Anfang Mai 2014 eine ausserordentlich dichte und artenreiche Besiedlung
vorhanden, die sich vorwiegend aus den gewassertypischen Arten zusammensetzte (Abb.
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8-1). Pragend waren die Eintags- und Steinfliegen mit typischen Arten, daneben auch Fliegen-
und Muckenlarven, aber auch Bachflohkrebse in den langjahrig gewohnten Dichten. Die Ta-
xazahl lag auch hier mit 23 unterschiedenen Taxa hoher als das langjahrige Mittel (19 Taxa).

Die Benthosbesiedlung bei Punt Periv hatte sich nach einer deutlichen Schadigung direkt
nach dem Zwischenfall bereits im Herbst 2013 weitgehend erholt. Ein Jahr nach dem Zwi-
schenfall ist keine Schadigung mehr zu erkennen.

Oberhalb Praspal
Die Beprobung ist im Mai 2014 aus logistischen Griinden entfallen.

Ind./ m? Individuendichte
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250m uh. Grundablass 2300m uh. Grundablass 4500 m uh. Grundablass

Abb. 8-1: Entwicklung der Benthosbesiedlung nach dem Zwischenfall von Ostern 2013.

Zusammenfassung

2014 ubertraf die Besiedlungsdichte an allen untersuchten Stellen deutlich das normale Ni-
veau der vorangehenden Jahre. Die durch das Schadensereignis beeintrachtigten Stellen
wiesen einen Taxareichtum auf, der tGber dem Mittel der vorangegangenen Jahre lag. Die
Benthoszusammensetzung hatte sich weitgehend normalisiert. Allerdings stellten Muckenlar-
ven und Wirmer noch einen ungewohnt hohen Anteil am Benthos. Die bachtypischen Grup-
pen der Stein- und Eintagsfliegen traten jedoch bereits wieder in ,normal‘* hohen Zahlen auf,
wobei einige zuvor seltene oder fehlende Gebirgsbacharten in grésserer Zahl auftraten. Stark
reduziert blieb dagegen noch der Anteil der Bachflohkrebse.

Fazit Benthos

Ein Jahr nach dem Zwischenfall, Anfang Mai 2014, kann eine weitgehende Erholung des
Benthos der zuvor geschadigten Strecken des Spdl konstatiert werden. Es werden Uberdurch-
schnittliche Besiedlungsdichten erreicht, vor allem auch in den gewassertypischen Gruppen
(Stein- und Eintagsfliegen), die Taxazahl liegt an beiden betroffenen Stellen deutlich iber dem
langjahrigen Mittel und vor allem bei Punt dal Gall werden gewéassertypische Arten/Gruppen
beobachtet, die lange fehlten oder selten waren (Eintagsfliegen: Heptageniidae u.a. Rhithro-
gena alpestris, Steinfliegen: Isoperla rivulorum).
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Zumindest bei Punt dal Gall sind bislang noch die Bachflohkrebse deutlich seltener als vor
dem Zwischenfall. Diese Gruppe ist zwar in Gebirgsgewdassern eher selten, ist aber im rest-
wasserbestimmten Spo6l normalerweise sehr stark vertreten. Es ist davon auszugehen, dass
sich nach der Wiederbesiedlung des Spél durch Wassermoose und Algenbischel auch diese
Gruppe in den gewohnten Dichten wiederfindet, wie es bei Punt Periv bereits der Fall ist.

Nachtrag (1.7.14)

Bei Begehungen des Oberen Spdls am 12.06. und 22.06.2014 und vor dem kunstlichen
Hochwasser am 25.06.2014 wurde an verschiedenen Stellen zwischen Punt dal Gall und Punt
Periv eine auffallend grosse Zahl Larven der Eintagsfliegenart Siphlonurus lacustris (Abb. 8-2)
nachgewiesen. Dieses eigentlich limnophile Taxon wurde zuvor nur sehr vereinzelt am Spol
gefunden. Ob das aktuelle Vorkommen mit dem Schadensereignis und der Regenation zu-
sammenhangt, bleibt ungewiss.

Abb. 8-2: Larve der Eintagsfliege Siphlonurus
& lacustris (Aufnahme vom 22.06.2014).

8.2 Fische

Autoren: Peter Rey, HYDRA; Nicola Gaudenz , AJF
— Ausfuhrlicher Originalbericht: Anhang B4 —

Ergebnisse: Bachforellen

Auf den am 29.04.2014 befischten Strecken zwischen Punt Periv und Punt dal Gall wurden
insgesamt 356 Bachforellen nachgewiesen. Der geschatzte Bachforellenbestand 2014 bel&uft
sich auf Uber 850 Fische zwischen Punt Periv und Punt dall Gall (2013: 350 bis 400 Uberle-
bende Bachforellen). Im gesamten freifliessenden oberen Spdl (Lange 4700 m Punt dal Gall
bis Stauwurzel Praspdl) kann der Bestand auf einer Lange von rund 3'‘050 m (unterhalb Eng-
stelle) konservativ auf 3'350 Individuen (2013: 1'685 Uberlebende Bachforellen) geschétzt
werden. Gegenuber 2013 bedeutet dies eine Verdoppelung der Fischdichte (+98,8 %). Ge-
geniber 2010 halten sich derzeit aber noch immer tber 50 % weniger Bachforellen im oberen
Spol auf (geschatzte rund 7'100 Ind. gegeniiber 3'350 Ind. fiir die gesamte Fliessstrecke).

Vergleicht man die Zusammensetzung der Populationen 2013 gegentiber 2014 (vgl. Anhang
Al), so zeigt sich, dass durch das Schadensereignis vor allem die frisch geschlipften und die
1+-Fische in Mitleidenschaft gezogen wurden, wahrend grosse, schwimmstarke Individuen im
Spdl Uberlebt haben bzw. aus dem Becken Ova Spin wieder aufgestiegen sind.

Ein Jahr nach dem Schadensfall gibt es noch immer erhebliche Unterschiede in der Besied-
lung einzelner Abschnitte (Tab. 8-2). Die Engstelle ca. 650 m oberhalb Punt Periv mit ihrem
ca. 1,2 m hohen (zeitweise umschwimmbaren) Absturz wurde zwischenzeitlich offenbar erst
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von wenigen Bachforellen Gberwunden, was auch schon aus den Ergebnissen der Laichgru-
benkartierung im Herbst 2013 abzulesen war (Kap. 7.3).

Die Vorgehensweise flir eine Bestandsabschatzung wird im Rahmen des Originalberichts zur
ersten Schadenserhebung (Anhang Al) beschrieben. Die entsprechenden Basisdaten sind
Tab. 8-1 zu entnehmen.

Abb. 8-3:  Links: Einige tiefere Pools konnten nur zu einem kleinen Teil befischt werden. Rechts:
Engstelle mit Absturz, ca. 650 m oberhalb Punt Periv, ein temporares Wanderhindernis fir aufsteigende
Fische.

Tab. 8-1: Berechnung der Individuenzahl Bachforellen pro 100 m Spdlstrecke auf den ver-schiedenen
Abfischstrecken und in den Kontrolljahren 2013 und 2014. Vergleich mit Testbefischungen zwischen
1990 und 2010 (Referenz fiir 100% Fangeffizienz, blau hinterlegt).

Jahr Abschnitt Team Lange Zﬁ:ﬂg?gé) Fangéahl I/ngBn']: Korriglig(r)to /oan FE
2013 | oh. Praspal AJF 400m | ca.60% 101 25 42
2014 | oh. Praspdl 2014 nicht befischt

2013 | Periv bis Engstelle (+Quellbdche) | HYDRA 650+45m | ca.40% 153 234 58
2014 | Periv his Engstelle (ohne Quellb.) | HYDRA 650m | ca.40% | 285+15 46,2 124
2013 f\ggsg”sfslt’r'zci‘;;“ dal Gall (ohne | \ypea 1450 m | ca.40% 6| 036 1
2014 f\ggsg”sfslt’r'zci‘;;“ dal Gall (ohne | \ypea 1450 m | ca.40% 36| 25 6.4
2013 | AJF Teststrecke AJF, SNP 200 m 100 % 0 0 0
2014 | AJF Teststrecke AJF, SNP 200 m 100 % 20 10 10
2010 | AJf Teststrecke AJF, HYDRA 200 m 100 % 305 153 Referenz: 152,5
Altere Daten (1990: Grundablassspiilung Punt dal Gall; 2000: erste kiinstlich erzeugte Hochwésser)

2003 | AJF Teststrecke AJF, HYDRA 200 m 100 % 194 97 97
2000 | AJF Teststrecke AJF, HYDRA 200 m 100 % 103 515 51,5
1999 | AJF Teststrecke AJF, HYDRA 200 m 100 % 175 87,5 875
1990 | AJF Teststrecke AJF, HYDRA 200 m 100 % 73 36,5 36,5
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Ergebnisse: Seesaiblinge

Auch 2014 konnte innerhalb der befischten Strecke zwischen Punt Periv und Punt dal Gall
wieder eine grossere Zahl von Seesaiblingen nachgewiesen werden. Insgesamt wird die noch
verbliebene Zahl an Seesaiblingen zwischen Punt Periv und Punt dal Gall auf knapp 320 Tiere
geschatzt (2013: ca. 560 Tiere). Dies bedeutet, dass erst etwas mehr als 1/3 der Seesaiblinge
(ca. 37 %) seit vergangenem Jahr verendet oder in das Becken Ova Spin abgewan-
dert/abgedriftet ist. Die entsprechenden Individuen verbrachten das vergangene Jahr offenbar
in den tieferen Pools, woran auch die Regenerations-Spulung vom 09.07.2013 nichts anderte.

Auffalligkeiten

Die Ergebnisse der am 2. Mai 2014 durchgefiihrten Benthosuntersuchungen (Kap. 8-2) bele-
gen die auch von uns gemachte Beobachtung, dass im oberen Spdl derzeit eine ungewdéhn-
lich grosse Menge von Benthosorganismen — und am Tag der Abfischung auch von Anflug-
nahrung — als potentielle Fischnahrtiere zur Verfiigung stehen. Die in der Teststrecke des AJF
gefangenen Fische zeigten alle einen Konditionsindex zwischen 1,0 und 1,6 auf, was auf eine
sehr gute Erndhrungssituation im Bach hinweist, die auch an den Tieren direkt zu erkennen ist
(Abb. 8-4).

Biics < LaF 15

Abb. 8-4: Ein uUberwiegender Teil der am 29.04.2014 im oberen Spol gefangenen Bachforellen war
aussergewohnlich gut genahrt. lhre Magen waren voller Benthos-/Anflugnahrung.
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Fazit Fischbesiedlung

Bei den Erhebungen vom 29.04.2014 konnten mit 124 Individuen/100 m eine gegenuber 2013
doppelt so hohe Dichte abgeschéatzt werden (Abb. 8-5). Damit liegt der aktuelle Forellenbe-
stand des oberen Spdl zwar noch rund 50 % unter dem Referenzergebnis von 2010 (152 Ind./
100 m), aber bereits nahe an oder schon tber den Dichten friherer Jahre (vgl. Tab. 8-1).

Ca. 650 m oberhalb Punt Periv verzdgert offensichtlich noch immer ein Aufstiegshindernis die
Wiederbesiedlung des obersten Spélabschnitts. Ein wohl noch entscheidenderer Grund flr
diese Verzogerung ist aber die Tatsache, dass oberhalb der betreffenden Engstelle nicht
gentgend Bachforellen den Schadensfall Giberlebt haben, um dahin zurtickkehren zu kdnnen.
Hier wird die Zunahme der Fischdichte in den kommenden Jahren davon abhangen, wie
intensiv und in welchen Abschnitten erfolgreiche Reproduktion stattfindet.

In den grésseren und tieferen Becken (Pools) entlang des Bachlaufs haben noch immer relativ
viele Seesaiblinge Uberlebt, die infolge des Schadensereignisses 2013 aus dem See in den
Spol gelangt sind. Da sich die Art im Spol aller Wahrscheinlichkeit nach nicht reproduzieren
kann, werden die Saiblinge spéatestens wieder verschwinden, wenn ihre individuelle Lebens-
spanne endet. Das grosse Nahrungsangebot ermdglicht derzeit aber auch ihnen ein Uberle-
ben im Bach, sofern sie nicht durch kinstliche Hochwasser aus ihren Pools geschwemmt
werden.

ca. 2300 m ca. 1650 m ca. 1190 m ca. 42(_) m

Befischungs- ‘
strecke AJF

~ Hydrologfi;che ‘
.Engstelle* Messstation

Punt Periv"
Punt dal Gall
I Bachforellen hohe Dichte B  Seesaiblinge hohe Dichte
I Bachforellen mittlere Dichte Seesaiblinge mittlere Dichte
Bachforellen geringe Dichte Seesaiblinge vereinzelt

Bachforellen nur vereinzelt

Abb. 8-5: Vergleich der Ergebnisse aus den Befischungskampagnen am 29.04.2013 und 29.04.2014.
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Nachtrag (01.07.2014)

Bei Begehungen des oberen Spoéls am 12.06.2014 (HYDRA), 20.06.2014 (AJF) und
22.06.2014 (HYDRA) konnten an verschiedenen Stellen (auch oberhalb der «Engstelle»)
grossere Mengen von 0+ Bachforellen-Jungfischen (Abb. 8-6) beobachtet werden. Damit
konnten der erste Schlupferfolg nach der Regeneration des Spolbetts verzeichnet werden.

Abb. 8-6: 0+ Bachforellen-Jungfische aus dem
Bereich «Obere Au» (Beobachtung vom
22.06.14).

8.3 Zustandsbericht Hydromorphologie Juli 2014

Autoren: Peter Rey, John Hesselschwerdt, HYDRA
— Ausfuhrlicher Originalbericht: Anhang B5 —

Vergleichende Beobachtungen der Sedimentsituation 2013-2014

Im Rahmen der Befischungskampagne vom 29.04.2014 und weiterer Begehungen am
12.06.2014 sowie am 22.06.2014 konnten an vielen Stellen im oberen Spdl die Veranderun-
gen der Sedimentsituation dokumentiert und damit ein Vergleich zum April 2013 gezogen
werden. Entsprechende Erhebungen wurden sowohl vom Boden aus als auch mittels Flugauf-
nahmen gemacht. Eine Auswahl davon wird im Folgenden vorgestellt (Abb. 8-7, 8-8, 8-10 bis
8-15). Ein grosser Teil des im April 2013 noch mit Schluff durchsetzten Substrats war zwi-
schenzeitlich sauber und nicht mehr kolmatiert (Abb. 8-8). Man kann davon ausgehen, dass
dieser Effekt zum allergréssten Teil der Regenerationsspiilung vom 09.07.2013 zu verdanken
ist. Durch die Spilung kam es auch zu leichteren Substratumlagerungen, aber dabei nur
stellenweise zu einem etwas veréanderten Bachlauf. Die insgesamt benetzte Flache, aber auch
die Substratzusammensetzung, hat sich dadurch nicht verandert. Direkt unterhalb des Grund-
ablasses Punt dal Gall und in einigen wenigen Becken auf den ersten 500 Fliessmetern fan-
den wir noch immer reduzierte Schlammschichten, an deren Réndern sich eine starke Algen-
entwicklung zeigte (Abb. 8-7). Moglicherweise kam es durch die Mobilisierung des Schlamms
zu einer Resuspension von Nahrstoffen. Daneben konnten stellenweise wieder feine Sub-
stratbelage festgestellt werden, die durch den Eintrag von Feinstoffen aus den seitlichen
Schuttfachern stammen.
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20.04.2013 | 29.04.2014
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Abb. 8-7: Vergleiche der Sedimentsituation 2013 und 2014. Becken oberhalb «Aue» (ca. 800 m uh. Punt

dal Gall). Sedimente aus dem Schadensereignis sind noch immer feststellbar, aber stark verringert. Am
Bachrand wurden 2014 stellenweise starke Algenentwicklungen beobachtet.

Abb. 8-8: Vergleiche der Sedimentsituation 2013 und 2014. Sediment im Abschnitt 300 m oberhalb Punt
Periv (ca. 2'000 m uh. Punt dal Gall).

Vergleichende Luftbildaufnahmen zwischen Punt dal Gall und Punt Periv

Um die am Boden gemachten Beobachtungen verifizieren und damit einen direkten Vergleich
mit den Verhaltnissen vom Vorjahr ziehen zu kénnen, wurden am 22.06.2014 im obersten
Spolabschnitt zwischen Punt dal Gall und Punt Periv mittels einer Drohne noch einmal Luft-
aufnahmen angefertigt. Wegen des begrenzten Einsatzradius des Multikopters (Abb. 8-9)
konnte jeweils eine Bachstrecke von ca. 200 m Lange beflogen werden. Die Aufnahmen
wurden aus Hohen zwischen 10 m und 80 m gemacht. Das Gerat wurde von vier Stellen aus
gestartet (Abb. 8-9, rechts).

Gegeniiber Ende April 2013, als die Aufnahmen bei einem Abfluss von 0,55 m?s erfolgten,
wurden im Juni 2014 die Luftfotos bei einer Dotierung von 1,45 m*/s aufgenommen. Allerdings
war der Zufluss der vielen Seitenbéche 2014 deutlich geringer, so dass sich der Abfluss des
Spdls zwischen Punt dal Gall und Punt Periv im Vergleich nur unerheblich vergrésserte. Auf
den folgenden Seiten werden vergleichende Aufnahmen von den vier doppelt beflogenen
Abschnitten vorgestellit.
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Abschnitt
Punt Periv 2

PR S AT

Abschnitt ,Aue”

Punt dal Ga,

Abb. 8-9: Die am 22.06.2014 im oberen Spdl eingesetzte Fotodrohne und die beflogenen Spdlabschnitte
(rechts).
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29.04.2013 o AN -22.0._%_'._2014

Abb. 8-10: Vergleichende Luftaufnahmen 2013-2014 am oberen Spol. Abschnitt Punt dall Gall — Hydro-
logische Messstation (ca. 300 m uh. Punt dal Gall).
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29.04.2013
Abb. 8-11: Vergleichende Luft
200 m uh. Punt dal Gall).

Abb. 8-12: Vergleichende Luftaufnah
(ca. 900 m uh. Punt dal Gall).

Abb. 8-13: Vergleichende Luftaufnahmen 2013-2014 am oberen Spdl. Abschnitt: «Aue», unterer Teil
(ca. 950 m uh. Punt dal Gall).
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29.04.2013 22.06.2014

Abb. 8-14: Vergleichende Luftaufnahmen 2013-2014 am oberen Spél. Abschnitt: Punt Periv 1, oberer
Teil.

Abb. 8-15: Vergleichende Luftaufnahmen 2013—-2014 am oberen Spél. Abschnitt: Punt Periv 2, unterer
Teil.
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Beurteilung der Sedimentsituation im oberen Spdl

Eineinhalb Jahre nach dem Schadensereignis am Spdl und ein knappes Jahr nach der Rege-
nerationsspulung sind die meisten Schlammreste aus dem Bach verschwunden. Man kann
nun mit einer uneingeschrankt ablaufenden Besiedlungssukzession rechnen (Fische, Makro-
invertebraten, Uferlebensraume und Kiesbankbiozénosen). Im Vergleich zu den Aufnahmen
2013 hat sich die Sedimentsituation vor allem zwischen Punt dal Gall und Punt Periv grundle-
gend verbessert (Abb. 8-16). Unterhalb Punt Periv liegende Abschnitte waren schon kurz nach
dem Schadensereignis deutlich weniger belastet und wurden deshalb nicht mehr vergleichend
untersucht. An exponierten Bachabschnitten und in tieferen, wenig durchflossenen Becken
trifft man noch deutliche Schluffablagerungen an. Diese werden sich aller Wahrscheinlichkeit
nach noch langere Zeit halten. Sie beeinflussen aber kaum die Habitatqualitdten, da sich an
solchen Senken auch zuvor Feinsediment gesammelt hatte.

ca. 2300 m ca. 1650 m ca. 1100 m | ca. 420 m |
: / // / ///
/) P
/ // / / <
[/ >
// | / // (/‘ /
/‘J / - - B
| obere Befischungs- - //
/ strecke AJF J P

Hydrologische
Messstation

2013 =7

Punt Peri

2014

Schluff Gber die gesamte Gerinnebreite und abschnittsweise auf den Ufern

Schluff an den Gerinneréandern und an exponierten Sedimentfallen
Schluff und laterale Eintrage nicht mehr klar unterscheidbar

keine eindeutigen Anzeichen des Schluffeintrags mehr erkennbar

Abb. 8-16: Veranderung der Sedimentbelastung aus dem Schadensereignis vom Ostersamstag (30.
Marz 2013). Vergleich der Aufnahmen am 30.04.2013 (Befliegung Helikopter, Erhebungen am Boden)
und vom 22.06.2014 (Befliegung Drohne, Erhebungen am Boden).
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9 Ursachenbericht EPFL

Kurz nach dem Ereignis hat die EKW die ETH Lausanne beauftragt, die Griinde des Umwelt-
unfalls zu untersuchen, sowie Losungsansatze zur Verhinderung ahnlicher, kiinftiger Ereignis-
se zu erarbeiten. Der entsprechende Bericht basiert auf einer numerischen Simulation der
mdoglichen Ursachen.

— Ausfuhrlicher Originalbericht: Anhang D —

9.1 Zusammenfassung des Berichts

Autoren: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG

In der Nacht vom 29. auf den 30. Marz 2013 kam es zum Ausfall der Dotierwasserabgabe an
der Staumauer Punt dal Gall des Livigno Stausees in den Spol. Hohe Konzentrationen von
Sedimenten fuhrten zur Abgabe von mit Sedimenten belastetem Wasser in den Spél und in
Kombination mit Geschwemmesel schliesslich zur zeitweiligen Verstopfung der Dotieranlage.
Mit der am folgenden Tag durchgeflihrten Spllung des Grundablasses wurde die Anlage frei-
gespult und somit wieder betriebsbereit gemacht, wobei wiederum eine grosse Menge an
Feinsedimenten in den Spdl eingebracht wurde und dort erhebliche Ablagerungen mit einer
starken Beeintrachtigung des Gewdasserokosystems verursachte. Dieses Zusammenspiel des
vorangegangenen Sedimentdurchgangs durch die Dotiereinrichtung, deren Ausfallen und die
nachfolgende Offnung des Grundablasses wurde daraufhin als «Umwelt-Unfall am Stausee
Punt dal Gall» bezeichnet.

Die Abflussmessung in der Dotiereinrichtung erfolgte kontinuierlich nach dem Venturi-Prinzip,
was dem Stand der Technik entspricht. Diese Messtechnik zeigte nach der Verstopfung der
Dotiereinrichtung weiterhin einen «Abfluss» in der vorgegebenen Gréssenordnung an, so dass
der Ausfall des Dotiersystems in der Zentralen Leitstelle der EKW nicht ohne weiteres bemerkt
werden konnte.

Die durch die Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL) durchgefiihrte Untersuchung
hatte zum Ziel, wissenschaftlich abzuklaren, wie dieses Ereignis als Ganzes mutmasslich
abgelaufen ist und welche Losungsanséatze zur Verhinderung eines ahnlichen Ereignisses in
Zukunft empfohlen werden kénnen.

Die Untersuchung der meteorologischen und betrieblichen Randbedingungen vor und wah-
rend des Ereignises konnte keinen Aufschluss dariber geben, was die Ursache fir den Zwi-
schenfall am Stausee Punt dal Gall gewesen sein kdnnte. Jedoch legen die vorherrschenden
Randbedingungen mit einem kalten und bis in die letzten Marztage reichenden Winter die
Vermutung nahe, dass die meteorologischen Bedingungen in Zusammenwirkung mit dem
Normalbetrieb des Stausees Livigno zu einem ungewohnlich niedrigen Wasserstand im Stau-
see fuhrte, der jedoch immer noch 18 m Uber dem konzessionierten Absenkziel von 1'700 m
U.M. lag.

Insbesondere der geringe natirliche Wasserzufluss, welcher auf den schwachen Niederschlag
und die verspatete Tauperiode zurlickzufiihren ist, beschleunigte ein Absinken des Wasser-
stands im Stausee Livigno, wodurch abgelagerte Sedimente freigelegt wurden. Der Zufluss
von etwas weniger als 1 m®/s je See-Arm war gering. Es ist demzufolge nicht mdglich, in
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kurzer Zeit eine grossere Menge an Sedimenten bis zur Staumauer und dem Grundablass zu
transportieren, also tUber eine Distanz von mehr als einem Kilometer im verbleibenden Stau-
see. Dies jedoch wére eine Voraussetzung fur eine rasche Verstopfung der Dotiereinrichtung.

Im Rahmen der Untersuchung wurden plausible Szenarien ermittelt, welche zu erklaren ver-
maogen, wie grossere Sediment- und Wassermengen schubartig in den verbleibenden Stausee
eingetragen wurden und wie diese dann als stark konzentrierte Unterwasserlawinen, soge-
nannte Tribestrome, entlang des Seegrunds rasch bis zum Grundablass und zur Dotierfas-
sung gelangen konnten.

Das in der einschlagigen Literatur mehrfach erwéhnte, natirliche Phanomen der Triibestrome
in Stauseen konnte anhand einer numerischen 3D-Simulation nachvollzogen werden. Die
Simulationen haben bestatigt, dass Trubestréme in einem oder mehreren Schilben mehrere
hundert Kubikmeter Feinsedimente transportieren kénnen und so auch den Halbtrichter vor
dem Grundablass schnell aufgefiillt haben kénnen. Ab einem bestimmten Niveau der Ablage-
rungen gelangten die Feinsedimente auch in die Dotiereinrichtung und verstopften diese
zeitweise. Die durchgefiihrten Seegrundaufnahmen nach dem Ereignis — sowohl im Bereich
des Grundablasses als auch in den bei tiefem Wasserstand im See freigelegten Auflandungen
mit grabenartigen Einschnitten — geben ein klares Bild des zuvor beschriebenen Vorkommnis-
ses. Diese Einschnitte sind auch in den kurz nach dem Ereignis aufgenommenen Luftaufnah-
men gut sichtbar.

Der Umwelt-Unfall Punt dal Gall kann daher auf das natirliche Phdnomen der Tribestrome
zurlickgefihrt werden. Die Trubestrome wurden durch die dusseren Umstande wie den tiefen
Seespiegel und den normalen Weiterbetrieb der Anlage ermdglicht. Die Ergebnisanalyse
zeigt, dass der sedimentfreie Raum vor dem Grundablass (ein Halbtrichter mit ca. 900 m*
Volumen) durch Tribestréme nach etwa 1% Stunden bis zum Dotiereinlauf aufgefiillt wurde
und die Feststoffe ab diesem Zeitpunkt durch die Dotierung in den Spél weitergeleitet wurden.
Zusétzlich sind die erodierten Materialmengen (ca. 12'000 m®) firr jeden der zwei See-Arme zu
berticksichtigen, welche tber einen langeren Zeitraum dem Stausee zugefiihrt wurden.

Die nachfolgende Offnung des Grundablasses war aus betriebstechnischer Sicht korrekt und
notwendig, um die Sicherheit der gesamten Anlage zu garantieren sowie die Dotiereinrich-
tung von blockierendem Material wieder teilweise zu befreien. Diese funktionierte danach
wieder einwandfrei.

Grundsétzlich kdnnen folgende Losungsansatze erwéhnt werden, mit welchen zukinftig &hnli-
che Ereignisse verhindert werden kénnen:

e Auf ein schnelles Absinken des Wasserstandes unter ca. 1'735 m .M. sollte mdglichst
verzichtet werden, um abgelagerte, kaum konsolidierte Feinsedimente nicht freizulegen.

e Es wird ein redundantes Abflussmesssystem in der Dotiereinrichtung mit kontinuierlicher
Tribemessung empfohlen, um eine zukinftige Fehleinschatzung der Dotierwassermen-
ge und deren Sedimentfracht zu vermeiden sowie die Verstopfung friihzeitig zu erken-
nen.

e Der Fassungseinlauf der Dotierung sollte um ca. 4—6 m erhdéht werden, um
- klares Wasser bei Spilungen zugeben zu kénnen und
- im Normalbetrieb hauptsachlich klares Wasser ableiten zu kénnen.
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¢ Die im Rahmen der aufgrund des GSchG Art. 80 ff vom BFE am 1. September 2011 er-
lassenen Sanierungsverfiigung fur die Stufe Livigno - Ova Spin vorgeschriebenen, re-
gelmassigen, Uber den Grundablass abzugebenden kiinstlichen Hochwasser sollen wei-
tergefuhrt werden, da sie den Halbtrichter vor der Einlauffassung frei von Sedimenten zu
halten vermdgen.

¢ Schliesslich konnten langfristig die Tribestrome im Stausee weiter oben durch techni-
sche Massnahmen wie Geotextilvorhédnge oder Dammschittungen am Seegrund ge-
stoppt werden. Dabei handelt es sich um eine Massnahme, die in der Praxis bislang
nicht erprobt ist.

Das Schlammereignis hat gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Sedimentbildung,
Seestand und Sedimentmobilisierung in Raum und Zeit nicht bekannt war und somit bei der
Einschatzung der Lage auch nicht beriicksichtigt werden konnte. Um mdgliche Sedimentmobi-
lisierungen besser zu verstehen, sind eingehende Untersuchungen nétig (siehe 10.3.).

10 Massnahmen und Umsetzung

10.1 Betriebliche und technische Massnahmen

Autor: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG

Zur Verhinderung eines &hnlichen Ereignisses verzichtet EKW auf ein betriebliches Absenken
des Wasserstandes unter 1'735 m . M., um so abgelagerte, kaum konsolidierte Feinsedimen-
te nicht freizulegen. Diese freiwillige Sofortmassnahme bleibt solange in Kraft, bis das Risiko
nicht anderweitig minimiert bzw. beseitigt werden kann. Damit ist auch die Empfehlung der
ETH Lausanne, auf ein schnelles Absenken unter die Kote 1'735 m u. M. zu verzichten, mehr
als erfullt.

Weiter werden, gemass Verfigung des BFE vom 01.11.2011, die vorgeschriebenen, regel-
massigen, Uber den Grundablass abzugebenden kiinstlichen Hochwasser weitergefiihrt, da so
eine Verstopfung des Halbtrichters durch Sedimente verhindert werden kann.

Nebst diesen betrieblichen Massnahmen plant die EKW weitere technische Massnahmen, mit
dem Ziel, diese einer Realisierung zuzufihren:

e Durch die Installation eines redundanten Abflussmesssystems in der Dotiereinrichtung,
welches auch eine kontinuierliche Triibemessung ermdglicht, soll eine zukinftige Fehl-
einschéatzung der Dotierwassermenge und deren Sedimentfracht méglichst ausge-
schlossen und eine allféllige Verstopfung friihzeitig erkannt werden.

¢ Durch das Hohersetzen des Einlaufs zum Dotiersystem um rund sechs Meter soll si-
chergestellt werden, dass sich dieser jederzeit tiber allfalligen Sedimentbewegungen am
Seegrund befindet. Damit wird gewahrleitet, dass auch bei allfallig durchzufliihrenden
Spulungen unbelastetes Wasser beigemischt werden kann.
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10.2 Kommunikation

Autor: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG

Kurz nach dem Ereignis war der Bedarf an Kommunikation besonders hoch. Die Vertretenden
des AJF, der Nationalpark und die EKW erkannten dieses Bediirfnis und erarbeiteten eine
gemeinsame Medienmitteilung. In der Zwischenzeit gaben verschiedene Personen aus ver-
schiedenen Organisationen Interviews. Aufgrund der untbersichtlichen Lage und der emotio-
nalen Anspannung wurden teilweise spekulative Aussagen gemacht, die sich nachtraglich als
unvollstéandig oder sogar als falsch erwiesen. Riickblickend ware eine Kommunikation Uber
eine neutrale und professionelle Medienstelle zu bevorzugen gewesen. Allenfalls hatte dazu
eine Medienstelle des Kantons, z.B. die Medienstelle der Kantonspolizei, aufgeboten werden
koénnen.

10.3 Monitoring

Autor: Marcel Michel, AJF

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass das bestehende Fliessgewadssermonitoring im Spdl und
die Begleituntersuchungen der kiinstlichen Hochwasser von FOK und SNP eine solide Daten-
basis darstellen, um adaquat auf ausserordentliche Ereignisse wie den Schlammaustrag 2013
reagieren zu kénnen und anschliessend den Erfolg von Regenerationsmassnahmen zu beur-
teilen. Das Fliessgewéssermonitoring ist somit auch im Interesse der EKW und des AJF fort-
zufiihren. Neben den bisher schon regelméassig durchgefiihrten Benthosuntersuchungen und
Befischungen auf der AJF-Teststrecke ist geplant, die Entwicklung des Fischbestands zwi-
schen Punt Periv und Punt dal Gall noch Giber mehrere Jahre zu beobachten.

Dariiber hinaus bestehen erhebliche Wissensliicken, was die Prozesse im Livignosee betrifft.
Die Sedimentbildung wird auch in Zukunft weitergehen. Modelle allein sind zur Vorhersage
von zukinftigen Sedimentmobilisierungen zu ungenau. Die Rahmenbedingungen, welche zur
Mobilisierung von Sedimenten mit Auswirkungen auf die technischen Anlagen haben, sind
daher genauer zu untersuchen (siehe dazu Empfehlungen im EPFL-Bericht).

10.4 Auswirkungen auf Retrofit

Autor: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG

Das geplante Projekt zur Sanierung der Stauanlage «Retrofit Punt dal Gall» wurde infolge des
Umweltunfalls entsprechend angepasst bzw. abgeéandert. So wird der Seestand nicht mehr,
wie urspringlich geplant, unter 1'700 m 0. M. abgesenkt. Die EKW hat stattdessen die neue
Tauchmethode — das Sattigungstauchen — vorgesehen, womit normale Betriebskoten mdglich
sind.

Bei der Sattigungstauchmethode verbleiben die Taucher standig im Tauchdruck, im Gegen-
satz zur herkémmlichen Tauchmethode, wo sie jeweils nach relativ kurzer Arbeitszeit eine
sehr lange Dekompressionszeit durchlaufen missen. Das Sattigungs-Tauchverfahren hat den
Vorteil, dass die Dekompression nur einmal am Schluss der Arbeiten ausgefihrt werden muss
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und somit Zeitverluste vermieden werden kdnnen. Diese Tauchmethode ist vorteilhafter fir die
Umwelt, sicherer fir die Taucher und zudem kann der See normal bewirtschaftet werden.
Durch die Anwendung der Sattigungstauchmethode dauern die Arbeiten nur einen Sommer
lang. Mit traditionellen Tauchmethoden héatte man den See Uber drei Perioden niedrig halten
mussen. Dieses Tauchverfahren ist jedoch kostenméssig viel aufwendiger als die zuvor beab-
sichtigte Seeabsenkung.

11 Schadensersatz & Haftung

11.1 Juristische Betrachtung

Autor: Michelangelo Giovanini, Vincenz & Partner

Der Vorfall am Spdl vom 29./30. Méarz 2013 ist hinsichtlich seiner 6kologischen Auswirkungen
mitunter im Lichte des ausservertraglichen Haftpflichtrechts zu beurteilen. Im ausservertragli-
chen Haftpflichtrecht werden grundséatzlich zwei Haftungsarten unterschieden, die Verschul-
denshaftung nach Art. 41 OR einerseits und die Kausalhaftung andererseits, die kein Ver-
schulden voraussetzt. Sogenannte scharfe Kausalhaftungen werden auch als Geféahrdungs-
haftungen bezeichnet. Die Verschuldenshaftung nach Art. 41 OR bildet die Grundnorm, wel-
che auf alle Sachverhalte Anwendung findet, solange sie nicht durch eine Spezialnorm ver-
drangt wird.

Das Bundesrecht enthalt zahlreiche, teilweise unterschiedlich ausgestaltete Spezialnormen,
die im vorliegenden Fall zur Anwendung gelangen koénnten, namentlich Kausalhaftungen im
Sinne einer Werkeigentimerhaftung (Art. 58 OR) oder Gefahrdungshaftungen im Bereich des
Umweltrechts (Art. 59a USG, Art. 54 GSchG und Art. 15 BGF) sowie des Wasserbaus und der
Wasserwirtschaft (Art. 14 StAG). Das kantonale Wasserrecht enthalt demgegeniber lediglich
einen Verweis auf das Bundesrecht (Art. 27 BWRG) und erlangt deshalb keine selbstandige
Bedeutung.

Die juristische Frage, welcher dieser gesetzlichen Haftungstatbestande vorrangig anwendbar
ware, kann im vorliegenden Fall offen gelassen werden, zumal die Bundeskonzession an die
EKW vom 21. August 1962 fir die Wasserkraftnutzung des Spdl in einem Speicherwerk Livig-
no — Ova Spin auf wasserrechtlicher Grundlage konkrete, auf die Kraftwerksanlagen ausge-
richtete, umfassende Haftungstatbestande zulasten der Konzessionarin begriindet, die die
vorgenannten bundesrechtlichen Spezialnormen abdecken. Gemass Art. 26 der Bundeskon-
zession haftet die Beliehene im Sinne einer Geféahrdungshaftung fir jeden Schaden, der
infolge der Errichtung und des Betriebs der Wasserkraftanlage entsteht und Leben oder Ge-
sundheit irgendwelcher Personen oder 6ffentliche oder private Rechte betrifft. Gleiches gilt
ferner nach Art. 14 der Bundeskonzession ausdricklich auch fur die Fischerei.

Als kumulative Voraussetzungen fiir eine Ersatzpflicht der EKW sind demnach das Vorliegen
eines Schadens sowie ein natirlicher und adaquater Kausalzusammenhang zwischen dem
schadigenden Ereignis und dem Schaden erforderlich. Demgegenuiber wird bei Gefahrdungs-
haftungen keinerlei objektive Unregelmassigkeit oder Ordnungswidrigkeit vorausgesetzt. Ein
naturlicher und adaquater Kausalzusammenhang zwischen dem Kraftwerksbetrieb und dem
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eingetretenen Schaden begrindet bereits volle Haftung. Dies gilt unabhangig davon, ob die
Auslibung der Aktivitat einwandfrei erfolgt oder nicht (vgl. Heinz Rey, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, Zirich 2008, 89, Rz. 1244).

Der Schaden umfasst vorliegend samtliche Aufwendungen, die zur unmittelbaren Abwendung
weiterer Schaden, zur Feststellung und Behebung der umweltrechtlichen Beeintrachtigungen,
zur Wiederherstellung des urspringlichen Zustands oder zum Ersatz der nicht behebbaren
Schéaden getatigt werden mussen (vgl. hierzu Art. 11, 14 und 26 der Bundeskonzession). Fur
die fischereiliche Schadensberechnung kann auf die nachfolgende Ziff. 11.3 verwiesen wer-
den. Der natirliche und adaquate Kausalzusammenhang ist vorliegend zu bejahen, zumal der
Betrieb der Anlagen der EKW, namentlich die Stauhaltung Punt dal Gall, in einem urséchli-
chen Verhaltnis zu den 6kologischen Beeintrachtigungen im Spdl stehen. Die Frage, ob bei
Geféahrdungshaftungen auch eine Widerrechtlichkeit vorliegen muss, wird in der schweizeri-
schen Lehre kontrovers diskutiert (vgl. Rey, a.a.O. 89, Rz. 1246). Die praktische Bedeutung
dieser Frage ist vorliegend allerdings gering, zumal die durch den Schlammaustrag in den
Spol verursachten Schaden absolute Rechte (Gewasserkorper und Uferbereiche im Eigentum
der Territorialgemeinde) betreffen sowie gegen umweltrechtliche Schutznormen verstossen.

Aus dem Vorliegen einer wasserrechtlichen Gefahrdungshaftung des Konzessionars kann
gemass den obenstehenden Ausfilhrungen kein direkter Rickschluss auf ein allfalliges straf-
rechtsrelevantes Verhalten der Organe der EKW gezogen werden. Letzteres ist durch die
Strafverfolgungsbehdrden oder Gerichte zu beurteilen.

Auf entsprechende strafrechtliche Anzeige des AJF wurde deshalb im Nachgang zum Vorfall
in Punt dal Gall gegen den Direktor der EKW ein strafrechtliches Vorverfahren eréffnet. Ge-
stiitzt auf die polizeilichen Ermittlungen, den technischen Bericht der Eidgenossischen Hoch-
schule Lausanne sowie die von den Strafverfolgungsbehérden durchgefihrten Einvernahmen
gelangte die Staatsanwaltschaft Graubinden zum Ergebnis, dass weder dem Direktor noch
einem anderen Mitarbeiter der EKW ein vorsatzliches oder fahrlassiges strafbares Verhalten
im Sinne der Strafbestimmungen des GSchG oder BGF angelastet werden kénne. Mit Verfi-
gung vom 11. Juni 2014 wurde das Strafverfahren deshalb eingestellt.

11.2 Austausch mit italienischen Behdrden

Autoren: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG; Pio Pitsch, ecowert GmbH

Die italienischen Behorden wurden am 4. April 2013 tber den Vorfall in Punt dal Gall durch die
EKW schriftlich informiert. Die Mitteilung erging an:

Region Lombardei
Provinz Sondrio
Unione Pesca Sportiva Sondrio (UPS = Fischereiverein als Pachter der Fischereirechte)

Am 12. April 2013 erfolgte in Livigno ein Informationsaustausch zwischen der EKW, Vertretern
der Region Lombardei, der Provinz Sondrio, der Gemeinde Livigno sowie der UPS. Bei die-
sem Anlass wurden der Ablauf des Vorfalls rekapituliert und die eingeleiteten Schritte zur
Klarung der Ursachen, zur Untersuchung der 6kologischen Schaden sowie die Einleitung von
Massnahmen zur Wiederherstellung des Schadens besprochen.
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Es wurde mitgeteilt, dass eine unabhangige Arbeitsgruppe «Task-Force» fur die Untersu-
chungen eingesetzt wurde. Dem Wunsch der italienischen Behdrden, einen Vertreter der UPS
zu den Sitzungen der Task-Force einzuladen, wurde auf Antrag der EKW durch die Task-
Force entsprochen. Von den erfolgten Einladungen wurde jedoch nie Gebrauch gemacht.

Die UPS und der Vertreter der Gemeinde Livigno zeigten sich besorgt, dass der Zwischenfall
moglicherweise grossere Ausfdlle am Fischbestand im See verursacht haben kénnte. Ein
solcher wirde sich auf die Attraktivitdt der Sportfischerei auf dem See negativ auswirken. Als
Folge davon miisste mit einem Rickgang an gelosten Fischereibewilligungen gerechnet
werden, welcher sich auf die Einnahmen der UPS und indirekt auf die touristischen Einnah-
men in Livigno niederschlagen konnte. Es wurde zu verstehen gegeben, dass die EKW dies-
bezlglich mit Schadenersatzforderungen zu rechnen habe. Die EKW machte ihrerseits klar,
dass sie bereit sei, hachgewiesene Ertragsausfalle der Fischerei, welche in Zusammenhang
mit dem Ereignis stiinden, angemessen zu entschadigen. Die von den italienischen Behérden
aufgestellten Entschadigungsforderungen bezlglich Umweltereignis und Projekt Retrofit Punt
dal Gall wurden besprochen und so weit relativiert, dass sie aus der Sicht EKW vertretbar
erscheinen. Bezlglich des Schadens an Seesaiblingen sind die italienischen Interessensver-
treter bereit, ihre Forderungen mit der Schweiz im Verhaltnis der sich auf Staatsgebiet befind-
lichen Seeflache zu teilen.

11.3 Fischereiliche Forderungen

Autoren: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG; Pio Pitsch, ecowert GmbH; Marcel
Miche,| AJF

Am 31. Marz 2014 erfolgte ein zweites Treffen mit den Fischereiverantwortlichen der Provinz
Sondrio, der UPS, des Kantons Graubtiinden und der EKW in Zernez. Bei diesem Anlass
wurden folgende Themen besprochen:

e Ergebnisse der Untersuchungen der ETH Lausanne zum Vorfall vom 30. Marz 2013
sowie die Vorschlage zur Vermeidung éhnlicher Ereignisse.

¢ Versuch einer Schadensabschatzung am Fischbestand durch Auswertung der Fangsta-
tistik I/CH.

e Abstimmung der fischereilichen Bewirtschaftung des Sees auf italienischer wie auch
Schweizer Seite unter Berilicksichtigung der neuen Ausgangslage fir das Projekt «Ret-
rofit Punt dal Gall» der EKW.

Waéhrend einer konstruktiven Diskussion und anhand von Kurzreferaten der UPS sowie der
ecowert ergaben sich unterschiedliche Interpretationen der vorliegenden Daten, insbesondere
bzgl. der Fangstatistiken. So stellte UPS einen erheblichen Riickgang der Fischfange und des
(arithmetischen) Medianwerts des individuellen Fangerfolgs (Fange/Fischer*Tag) fest, wah-
rend ecowert die Tatsache betonte, dass der durchschnittliche Fischfang — bezogen auf die
Fischgange — durch eine geringe Abweichung von demjenigen der vergangenen Jahre ge-
kennzeichnet war.
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Der Vertreter des Amts fiir Jagd und Fischerei des Kantons dusserte die Uberzeugung, dass
die vorliegenden Statistiken des Kantons auf keinen besorgniserregenden Zusammenbruch
des Seesaiblingsbestands deuten.

Man einigte sich Uber verschiedene Inhalte des Fischereireglements fir die kommende Fi-
schereisaison. Insbesondere wurden eine gewisse Einschrankung der téglichen Fischfange
und das generelle Verbot der Aschenentnahme gutgeheissen. Weitere Inhalte wurden in der
Schweiz und in Italien in einer zweiten Phase separat festgelegt.

Eine abschliessende Schadensabschéatzung erfolgte gestiitzt auf die gemeinsame Abstim-
mung der Daten aus der Fangstatistik Schweiz/Italien der Fischereisaison 2014.

Die Forderungen an fischereilichem Ersatz Seitens Graubiinden belaufen sich auf total rund
47'000 CHF. In der Schadensberechnung des Kantons Graubiinden wird vornehmlich der
festgestellte Biomassenverlust (tote Fische) sowie ein geringer Ausfall beim Patentverkauf
(verminderte fischereiliche Aktivitdt im Lago di Livigno) geltend gemacht. Zudem werden
samtliche Auslagen und Spesen des AJF im Zusammenhang mit dem Umwelt-Unfall in Rech-
nung gestellt.

11.4 Fischereiliche Massnahmen

Autoren: Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke AG; Pio Pitsch, ecowert GmbH

Gefasste Beschliisse:

« Die geplanten Sonderbestimmungen zur Minimierung des Fischbestandes im See wer-
den aufgehoben, weil das Projekt Retrofit der EKW keine Absenkung des Seespiegels
unter 1'735 m 4.M. mehr vorsieht. Die Arbeiten konnen bei normaler Seebewirtschaf-
tung mit der Technik des Sattigungstauchens ausgefuhrt werden.

Fischereibestimmungen 2014

« Der Aschenbestand wird durch ein generelles Fangverbot sowohl auf italienischer wie
auf Schweizer Seite vollkommen geschiitzt (keine Entnahme).

» Dauer der Fischereisaison CH/I: 1. Mai bis 15. Oktober
¢ Mindestfangmass fiir Seesaiblinge: 24 cm
¢ Fangzahlbeschrankung (Anzahl Fische pro Fischer und Tag):

Fir die Schweiz: 10 Salmoniden (ausgenommen Asche)
Fur Italien: 10 Salmoniden, darunter maximal 5 Seesaiblinge (ausgenommen Asche)

Fischbesatz 2014

Der in der Konzession festgelegte Pflichtbesatz der EKW wie auch der freiwillige Besatz mit
fangféahigen Fischen durch die UPS wird nach dem 2-jahrigen Unterbruch wegen des Retrofit-
projekts wieder aufgenommen.

Das AJF Graublinden wird 2014 keinen Besatz mit Bachforellen im See vornehmen, da es
nicht Gber ausreichendes Besatzmaterial verfugt.
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12 Medienmitteilungen

Gemeinsame Medienmitteilung vom 31. Marz 2013
Engadiner Kraftwerke AG, Zernez
Schweizerischer Nationalpark, Zernez

Amt fur Jagd und Fischerei Graubiinden

Umweltunfall am Stausee Punt dal Gall

Am Samstag, 30. Méarz, ist es im Bereich der Stauanlage Punt dal Gall im Schweizeri-
schen Nationalpark (SNP) zu einem Zwischenfall bei den Engadiner Kraftwerken AG
(EKW) mit gravierenden okologischen Folgen gekommen. Aufgrund technischer Prob-
leme kam die Restwasserversorgung zum erliegen. Die nachfolgende Erhéhung der
Wassermenge fuhrte zu einem hohen Schlammeintrag auf der Strecke zwischen Punt
dal Gall und dem Ausgleichsbecken Ova Spin im Schweizerischen Nationalpark. Durch
die hohe Sedimentfracht wurde die Lebensgemeinschaft im Sp6l weitgehend ausge-
I6scht.

Der ausserordentlich tiefe Wasserstand im Staubecken Livigno hatte zur Folge, dass im Be-
reich der beiden Zuflisse Spdl und Aqua del Gallo die in Staumauerndhe abgelagerten
Feinsedimente mobilisiert wurden. Diese Tatsache hat vermutlich am Samstag bei einem
Seespiegel von rund 17 m Uber dem Absenkziel dazu gefiihrt, dass eingetragener Schlamm
das Dotiersystem blockiert hat. Da durch den Schlammeintrag offenbar auch die zugehdrigen
Uberwachungssysteme ausfielen, konnte die rund um die Uhr besetzte Leitstelle der EKW
diese Fehlfunktion nicht feststellen. Das fehlende Wasser im Spdl wurde in der Folge erst
durch am Spél patrouillierende Parkwachter festgestellt, welche Uber die Geschéftsleitung des
SNP sofort die Verantwortlichen der EKW alarmierten.

Ein Pikett-Dienst leistender Mitarbeiter der EKW wurde sofort zum Fuss der Staumauer Punt
dal Gall beordert, wo dieser das ganzlich ausgefallene Restwasser feststellte. Als in dieser
Situation einzig mogliche Massnahme wurde die Grundablassschiitze am Fuss der Staumauer
partiell getffnet, um den Fluss wieder mit Wasser zu versorgen. Dies hatte allerdings den
Effekt, dass eine unkontrollierbare Menge Schlamm in das Bachbett des Spéls unterhalb der
Staumauer Punt dal Gall ausgetragen wurde, was fir die Bachflora und -fauna im betroffenen
Bachabschnitt gravierende Folgen hatte. Nach ersten Erkenntnissen verendeten auf einer
Strecke von ca. 6 km Tausende von Fischen und die Bachsohle wurde auf derselben Strecke
mit Schlamm zugedeckt.

Unabhéangig vom geschilderten Unfall verendeten zusétzlich Tausende von Fischen, nachdem
sie in Punt dal Gall in das Triebwassersystem gerieten und die Turbinen des Kraftwerks Ova
Spin passierten. Wieso diese Fische in das Triebwassersystem gerieten, ist noch nicht klar.

Zusammen mit dem Fischereiaufseher und den anwesenden Fachleuten des Nationalparks
wurde der Schaden begutachtet. Eine Quantifizierung des Schadens ist zurzeit nicht mdglich
und Gegenstand weiterer Abklarungen.
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Als betriebliche Sofortmassnahme seitens der EKW wurde der Turbinenbetrieb in Ova Spin
bis auf Weiteres eingestellt, so dass sich der Wasserspiegel im Staubecken Punt dal Gall
erholen kann.

Die Engadiner Kraftwerke AG bedauern diesen Vorfall ausserordentlich, zumal der Spdl seit
mehr als zehn Jahren Gegenstand gemeinsamer Anstrengungen zwischen Nationalpark,
Forschungskommission des SNP und der EKW ist, um mit einem innovativen, dynamisierten
Restwassersystem die flussdkologischen Verhaltnisse im Spdél zu verbessern. Sie werden
alles daran setzen, die Ursachen dieses Vorfalls aufzuklaren und die Folgen méglichst rasch
und unburokratisch zu beseitigen.

Fur die Verantwortlichen des SNP bedeuten die dramatischen Ereignisse einen grossen
Rickschlag bei der Okologisierung des Spdéls. Jahrelange erfolgreiche Bestrebungen wurden
durch diesen Vorfall zunichte gemacht. Die Parkvertreter kbnnen derzeit nicht beurteilen, wie
sich das Okosystems im Spdl zukiinftig entwickeln kann, bietet aber mit seinen Fachleuten
aus der Forschungskommission Hand fir eine Wiederherstellung der natirlichen Lebensge-
meinschaft.

Medienkonferenz vom Montag, 1. April 2013 um 11 Uhr bei den Engadiner Kraftwerken in
Zernez. Eine Begehung im Feld ist vorgesehen.

Kontaktpersonen:

Jachen Gaudenz, Leiter Instandhaltung, Engadiner Kraftwerke

Tel. 078 611 78 21

Nicola Gaudenz, Kantonaler Fischereiaufseher AJF

Tel. 078 843 02 22

Hans Lozza, Leiter Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit Schweizerischer Nationalpark

Tel. 079 378 00 83
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Medienmitteilung des Schweizerischen Nationalparks
vom 2. April 2013

Wie weiter am Spo6l?

Nach zwei Tagen ist die Bestiirzung tber die Oko-Katastrophe am Spél im Schweizeri-
schen Nationalpark nach wie vor gross. Mit ersten Massnahmen wird versucht, die
Situation nicht noch weiter zu verschlimmern.

Seit Sonntag pumpen die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) Wasser aus dem Ausgleichsbe-
cken Ova Spin in den Stausee Livigno und konnten dadurch den Seespiegel markant anhe-
ben. Die EKW haben bestatigt, dass sie den Seespiegel nicht mehr unter die Quote 1720 m
fallen lassen. Die Turbinen wurden bereits am Samstag abgeschalten. Gleichzeitig werden
variierend 2 bis 5 m® Restwasser durch den Spdl gelassen, damit die Sedimente feucht blei-
ben und teilweise auch ausgewaschen werden. Fir die Entfernung aller Sedimente sind je-
doch grdssere Wassermengen notwendig. Was ein solches Hochwasser fiir die verbliebenen
Lebewesen im Spdl bedeuten wiirde, ist von Gewasserdkologen zu beurteilen.

Am kommenden Donnerstag, 4. April, werden Fachleute der Forschungskommission des
Nationalparks, von verschiedenen Universitaten, der Eidgendssischen Anstalt fiir Wasserver-
sorgung, Abwasserreinigung und Gewasserschutz (EAWAG), von spezialisierten Okobiiros
sowie Vertretern der zustandigen kantonalen Amter eine Begehung vor Ort vornehmen und
sich anschliessend zu einer Lagebeurteilung treffen. Dabei wird die Situation erértert und das
weitere VVorgehen besprochen.

Es bleibt zu hoffen, dass eine geringe Anzahl Bachforellen vor den Schlammfluten geflohen ist
und im Staubecken Ova Spin Zuflucht gefunden hat. Falls dies zutrifft, kbnnte von einer lang-
samen Wiederbesiedlung durch Bachforellen ausgegangen werden. Damit geeignete Laich-
platze vorhanden sind, muss jedoch zuerst das abgelagerte Sediment entfernt werden. Der
kunstliche Einsatz von Fischen ist nicht vorgesehen, da der Nationalpark in erster Linie den
naturlichen Prozessen freien Lauf l[&sst und nur in zwingenden Féallen eingreift.

Das Ereignis hat den Charakter eines Offizialdelikts und wird deshalb von Amtes wegen staat-
lich untersucht. Uber die Schuldfrage kénnen derzeit keine weiteren Angaben gemacht wer-
den, dies ist Sache der zustandigen Untersuchungsbehdrden.

Weitere Informationen:
SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Hans Lozza

Tel. 081 85141 11
Mob. 079 378 00 83
lozza@nationalpark.ch

Internet: http://www.nationalpark.ch/go/de/about/mediencorner/medienmitteilungen/
medienmitteilungen-2013/oekologischer-gau-infolge-kraftwerks-pannel/
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Medienmitteilung des Schweizerischen Nationalparks
vom 4. April 2013

Expertenbegehung am Spo6l

Heute haben sich diverse Fachleute vor Ort einen Uberblick Uber die Situation nach den
verheerenden Vorfallen der Ostertage verschafft. Bei einer anschliessenden Bespre-
chung zeigte sich, dass die nach dem Ungliick ergriffenen Massnahmen richtig waren
und dass der Spo6l zu geeignetem Zeitpunkt mit einem kiinstlichen Hochwasser gespiult
werden muss.

Am Ostersamstag kamen im Bachbett des Spdl im Schweizerischen Nationalpark (SNP) nach
einer Panne bei der Staumauer Punt dal Gall der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) Tausende
von Fischen um. Am Ostersonntag wurde eine (erste) Taskforce zur Krisenbewéltigung einge-
setzt. Heute Donnerstag hat sich eine weiterfihrende Taskforce mit Vertretern der EKW, der
Gemeinde Zernez, der kantonalen Amter, des SNP, der Forschungskommission des SNP und
privater Okobuiros einen Uberblick vor Ort verschafft. Die anwesenden Gewasserokologen der
Eidgendssischen Anstalt fir Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewasserschutz
(EAWAG) und von spezialisierten Okobiiros forschen bereits seit 15 Jahren am Spél und
haben dessen bisherige Revitalisierung wissenschaftlich begleitet. Das umfassende Wissen
Uber die 6kologischen Zusammenhange im Spdl kdnnen sie nun gezielt einbringen. Beim
Zusammentreffen ging es primér um die Analyse der Folgen des Umweltunfalls und um die zu
treffenden Massnahmen.

Das Restwasser im Spdl war bereits vor dem letzten Samstag fur unbestimmte Zeit versiegt.
Dies wurde durch Parkwachter des SNP festgestellt. Durch das notfallméssige Offnen des
Grundablasses durch die EKW ergoss sich eine grosse Menge Schlamm wahrend mehreren
Stunden durch das Spédltal, eliminierte die dortige Lebenswelt und versiegelte das Bachbett.

Als Sofortmassnahmen wurde der Spolbach seit Sonntag mit 2 bis 5 m%s Restwasser ver-
sorgt. Die Experten sind sich einig, dass diese Massnahme sich positiv ausgewirkt hat. Bei der
Begehung konnte festgestellt werden, dass diese seit 5 Tagen andauernde Spiilung einen Teil
der oberflachlichen Sedimente entfernen konnte. Nebst Bachflohkrebsen, die wohl vom Lago
di Livigno eingeschwemmt wurden, konnten wenige wirbellose Wasserlebewesen festgestellt
werden.

Bei der Besichtigung wurden im Spdél diverse lebende und tote Seesaiblinge entdeckt. Diese
sind durch den Grundablass aus dem Livigno-Stausee in den Spol gelangt. Bachforellen
wurden keine festgestellt. Ein Teil der Seesaiblinge wurde vermutlich aus dem Staubecken
Ova Spin hochgepumpt. Uber den Zustand der Fischpopulation im Stausee Livigno ist nichts
bekannt. Der See ist noch von Eis bedeckt.
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Die Experten schlagen vor, die Wassermenge in nachster Zeit auf 0,8 bis 1,2 m®/s zu reduzie-
ren, damit der Grundablass geschlossen werden kann. Dies entspricht knapp der doppelten
Menge des gesetzlich vorgeschriebenen Restwassers zu dieser Jahreszeit. Sobald die Rah-
menbedingungen giinstig sind, soll ein kinstliches Hochwasser ausgeltst werden. Diese
Massnahme ist notwendig, damit das Flussbett fir Kleinlebewesen wieder durchlassig wird
und Bachforellen lockere Kiesflachen finden, in denen sie ihre Laichgruben schlagen kénnen.
Voraussetzung fur ein Hochwasser ist das Vorhandensein von ausreichend sauberem Wasser
aus dem Stausee Livigno. Der jetzige Seestand ist zu tief. Da im Moment wegen Revisionsar-
beiten der EKW in Pradella taglich gut 800000 m*® Wasser vom Ausgleichsbecken Ova Spin in
den Stausee Livigno gepumpt werden, steigt der Seespiegel derzeit. Als bester Zeitpunkt fur
ein Hochwasser wird von den Experten der Monat Mai beurteilt. Bis dahin sind auch die ver-
bliebenen Fische wieder zur Ruhe gekommen. Vorgeschlagen wird eine schwankende Was-
sermenge von 10 bis 15 m?/s.

Der Kanton hat von Amtes wegen eine Untersuchung der Vorfalle am Spdl eingeleitet. Deren
Resultate sind abzuwarten. Ohne diesen vorzugreifen, fordert der SNP als Teil der Taskforce
bereits heute, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, damit ein solcher Vorfall in Zukunft
nicht mehr vorkommen kann. Tatsache ist, dass die EKW wéhrend unbestimmter Zeit nicht
bemerkt hatten, dass im Spél kein Restwasser mehr fliesst. Erstens missen die vorhandenen
Sicherheitssysteme wo nétig ergéanzt werden. So sollte jederzeit verifiziert werden kénnen, ob
am Fuss der Staumauer tatséchlich die gesetzlich vorgegebene Restwassermenge in den
Spdl fliesst. Zweitens dirfen Entscheide, welche negative dkologische Auswirkungen auf den
Spol haben kénnten, nicht mehr ohne Ricksprache mit den Verantwortlichen des SNP und
des Kantons geféllt werden. Dazu gehort in jedem Fall das Offnen des Grundablasses. Dies
darf nur noch bei gleichzeitiger Kontrolle der Wasserqualitat erfolgen. Sobald die kritische
Sedimentfracht im Wasser erreicht ist, muss der Grundablass wieder geschlossen werden. Im
Hinblick auf die vorgeschriebene Seeabsenkung im Jahr 2015 und den geplanten Revisions-
arbeiten muss die Sicherheit der Anlagen erhdht werden. Insbesondere ist zu klaren, welche
Auswirkungen ein tiefer Seespiegel auf die Sedimentbewegung im Seebecken hat.

Die Engadiner Kraftwerke haben der ETH Lausanne einen Auftrag zur Prifung der Situation
im Stausee Livigno erteilt. Auf Basis der Ergebnisse werden die erforderlichen Massnahmen
definiert und umgesetzt.

Die Taskforce wurde offiziell eingesetzt und wird die weiteren Arbeiten planen und koordinie-
ren. Als Leiter wurde Dr. Marcel Michel vom kantonalen Amt fiir Jagd und Fischerei bestimmt.
Der SNP Ubernimmt die Information der Medien.

Weitere Informationen:

SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Hans Lozza

Tel. 081 851 41 11
Mob. 079 378 00 83
lozza@nationalpark.ch

Internet: http://www.nationalpark.ch/go/de/about/mediencorner/medienmitteilungen/
medienmitteilungen-2013/oekologischer-gau-infolge-kraftwerks-pannel/
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Medienmitteilung der Taskforce Spdl
vom 3. Mai 2013

Vorerst kein kiinstliches Hochwasser im Spal

Das fur den Mai geplante kiinstliche Hochwasser zur Entfernung der Sedimentablage-
rungen im Bett des Spdl-Bachs im Schweizerischen Nationalpark wird auf einen spéate-
ren Zeitpunkt verschoben.

Uber die Ostertage fiihrte ein bisher noch nicht restlos geklartes Ereignis bei der Staumauer
Punt dal Gall der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) zu einer starken Verschlammung des
Spolbaches und zu Verlusten der aquatischen Fauna. Die umgehend eingesetzte Taskforce
mit Vertretern der EKW, der Gemeinde Zernez, der kantonalen Amter, des Schweizerischen
Nationalparks (SNP) und der Forschungskommission des SNP hatte am 4. April beschlossen,
im Mai ein kinstliches Hochwasser durchzufihren, um giinstige Bedingungen fir die Regene-
ration des Spdls zu schaffen.

Die Taskforce hat nun entschieden, das geplante Hochwasser auf einen spéteren Zeitpunkt zu
verschieben. Grund dafir sind Unsicherheiten beziiglich der aktuellen Sedimentablagerungen
im Nahbereich der Staumauer Punt dal Gall. Fur ein Hochwasser musste der Grundablass
geodffnet werden, wobei erneut mit einem zeitweise nicht kontrollierbaren Sedimentaustrag zu
rechnen wére. Die Fachleute sind sich einig, dass dadurch der bis anhin erfolgte Regenerati-
onsprozess im Spdl erneut beeintrachtigt und das angestrebte Ziel des erhdhten Abflusses
verfehlt wiirde.

Die von den EKW in die Wege geleiteten Untersuchungen zur Sedimentsituation im Seebe-
cken werden Aufschluss Uber die effektiven Ursachen des Ereignisses vom 30. Méarz geben.
Die Resultate werden bis anfangs Juni erwartet und sind eine wichtige Grundlage fir die
Planung des néchsten kiinstlichen Hochwassers.

Bis dahin werden auch die Daten der ¢kologischen und sedimentologischen Untersuchungen
im Spo6l ausgewertet sein. Am 5. Juni wird die Taskforce erneut zusammentreffen und die
Resultate sowie das weitere Vorgehen besprechen.

Weitere Informationen:

SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Hans Lozza

Tel. 081 85141 11
Mob. 079 378 00 83
lozza@nationalpark.ch

Amt fiir Jagd und Fischerei:
Dr. Marcel Michel

Tel. 081 257 38 94

Mob. 079 650 55 42
marcel.michel@ajf.gr.ch
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Medienmitteilung der Taskforce Spdl
vom 5. Juni 2013

Der Sp6l kann sich erholen

Bei einem Treffen der Taskforce Sp6l haben Fachleute den Zustand des Spdlbachs
nach dem Umweltunfall von Ende Marz beurteilt und das weitere Vorgehen besprochen.
Nach heutigen Erkenntnissen hat im betroffenen Gewadasser glicklicherweise ein Teil
der Lebewesen Uberlebt.

Ende Marz ist es bei einem Umweltunfall bei den Kraftwerksanlagen der Engadiner Kraftwerke
AG (EKW) mit gravierenden Auswirkungen auf die Lebenswelt des Spodlbachs im Schweizeri-
schen Nationalpark gekommen. Umgehend wurde eine Taskforce gegriindet, welche die
Okologische Aufarbeitung der Geschehnisse an die Hand genommen hat. Diese hat sich am
Mittwoch in Chur getroffen.

Diskutiert wurden die von Gewasserdkologen und Sedimentologen gewonnenen Erkenntnisse
Uber den jetzigen Zustand des Spdéls. Die hohen Schwebstoffkonzentrationen im Restwasser,
dessen zeitweiliger Ausfall und der Schlamm, der danach in den Spdl gelangte, haben einem
erheblichen 6kologischen Schaden im oberen Spdl verursacht. Die Resultate zeigen, dass auf
den obersten ca. 1,6 km des Spdls, also auf ca. einem Drittel der freifliessenden Bachlange,
keine oder nur vereinzelte Bachforellen Uberlebt haben. Besser sieht es im mittleren und
unteren Drittel der Strecke aus. Experten schétzen, dass in diesem Bereich ungefahr ein
Drittel der Bachforellen tberlebt haben. Es wird davon ausgegangen, dass der Spdl in den
kommenden Jahren (ber seine ganze Lange wieder besiedelt werden kann.

Bei den Kleinlebewesen ist im obersten Drittel ebenfalls von einem Totalausfall auszugehen.
Von Punt Periv (km 2,3) an abwaérts sind die meisten Arten noch vorhanden. Die Bestande
sind deutlich tiefer als in friheren Jahren. Im untersten Teil, nach dem Zufluss der Val da
I’Acqua (km 3,1) ist die Situation bei den Kleinlebewesen vergleichbar mit friiheren Jahren.

Der Wasserzufluss von seitlichen Bachen hat in diesem Bereich einen grosseren Schaden
verhindert. Die Gewdasserdkologen gehen davon aus, dass — sofern die Ablagerungen im
oberen Teil beseitigt werden — die Rickkehr der Kleinlebewesen innerhalb eines Jahres mog-
lich ist.

Ein Teil der Feinsedimente, die bei dem Ereignis aus dem Stausee Livigno in den Spdl ge-
langt sind, wurden teilweise durch die bereits erhdhte Restwasserdotierung ausgespult oder
umgeschichtet. Vor allem im oberen Drittel des Spoéls liegen jedoch nach wie vor grossere
Sedimentmengen, welche eine Wiederbesiedlung erschweren. Diese sollen mit einem kinstli-
chen Hochwasser ausgespllt werden. Der aktuelle Zustand des Spoéls erfordert keine unmit-
telbare Spiilung. Der ideale Zeitpunkt muss aufgrund von weiteren Risikoabwagungen noch
bestimmt werden.
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Untersuchungen der ETH Lausanne kommen zum vorlaufigen Schluss, dass durch den tiefen
Wasserstand Sedimente in den hinteren Teilen des Stausees freigelegt und durch die Zuflis-
se mobilisiert wurden. In der Nacht vom 29. auf den 30. Marz gelangte schliesslich eine gros-
sere Menge Schlamm vom hinteren Teil des Sees in den Bereich der Staumauer. Dabei floss
auch Schlamm dber die Restwasser-Dotieranlage in den Spdél. Spater wurde die Dotierung
verstopft und der Wasserzufluss in den Spdl unterbrochen. Dadurch fiel das Bachbett weitge-
hend trocken. Die von den EKW in Auftrag gegeben Untersuchungen sollen Aufschluss dar-
Uber geben, wie ein solches Ereignis in Zukunft verhindert werden kann und welche Mass-
nahmen ergriffen werden muissen, damit die vorgesehene Seeabsenkung im Jahre 2015 so
schonend wie mdglich durchgefiihrt werden kann.

Die Klarung der Schuldfrage und die juristischen Konsequenzen sind nicht Aufgabe der
Taskforce, sondern der Staatsanwaltschaft.

Weitere Informationen:

SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Hans Lozza

Tel. 081 8514111
Mob. 079 378 00 83
lozza@nationalpark.ch

Amt fur Jagd und Fischerei

Dr. Marcel Michel

Tel. 081 257 38 94
Mob. 079 650 55 42
marcel.michel@ajf.gr.ch
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Medienmitteilung der Taskforce Spdl
vom 11. Juli 2013

Der Spdl ist vom Schlamm befreit

Die von der Taskforce geplante Splilung des oberen Spdls konnte am Dienstag, 9. Juli,
erfolgreich durchgefuhrt werden. Mit der Spilung wurden die restlichen, seit dem Um-
weltunfall von Ende Méarz im Spdlbett lagernden Feinsedimente weitestgehend mobili-
siert und im Ausgleichsbecken Ova Spin abgelagert. Dadurch konnten gute Vorausset-
zungen fir die biologische Regeneration des gesamten Spdls geschaffen werden.
Weitere Massnahmen sind zurzeit nicht vorgesehen.

Dank dem hohen Wasserstand im Stausee Livigno und den geringen Sedimentablagerungen
vor dem Grundablass konnte ein erneuter Austrag von zusétzlichem Feinsediment aus dem
Stausee Livigno in den Spdl weitgehend verhindert werden. Die Spullung erfolgte somit mit
wenig tribstoffbelastetem Wasser.

Die gezielte Mobilisierung der abgelagerten Feinsedimente im Spol und deren Weitertransport
in das Ausgleichsbecken Ova Spin erfolgte durch ein kiinstliches Hochwasser mit Abflussspit-
zen von 30 und 40 m3 pro Sekunde. Durch die starke Verdiinnung konnte die Schwebstoff-
konzentration im Spdl tief gehalten werden. Der Grenzwert, welcher bei Stauraumspulungen
langfristig nicht Gberschritten werden sollte, liegt bei 20 ml pro Liter Wasser. Der anlasslich der
Spol-Spllung am Dienstag durch die Fachleute gemessene Hochstwert erreichte nur einmal
kurzfristig 8 ml pro Liter. Die gesamte Spulung dauerte 9 Stunden. Der nach dem Umweltun-
fall stark reduzierte Fischbestand wurde durch die Spllung nicht weiter in Mitleidenschaft
gezogen. Der Abschnitt des Spdls unterhalb Ova Spin wie auch der Inn wurden durch die
Spulung nicht tangiert.

Die Ziele der Spulung wurden vollstéandig erreicht. Die Feinsedimente konnten auf der ganzen,
vom Umweltunfall betroffenen oberen Spdlstrecke beinahe restlos ausgetragen werden. Mar-
ginale Restablagerungen liegen noch an stromungsgeschitzten Stellen ausserhalb des sonst
standig benetzten Bachbetts. Der Spdl befindet sich jetzt wieder in einem Zustand, welcher
die volle Entfaltung seiner Regenerationskraft und eine vollstandige Wiederbesiedlung durch
Fische und andere Gewassertiere zulasst. Diese Entwicklung wird durch die Fachleute der
Taskforce weiterhin beobachtet und untersucht.

Weitere Informationen:

Amt fiir Jagd und Fischerei SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK
Dr. Marcel Michel Hans Lozza

Tel. 081 257 38 94 Tel. 081 851 41 11

Mob. 079 650 55 42 Mob. 079 378 00 83
marcel.michel@ajf.gr.ch lozza@nationalpark.ch
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Medienmitteilung der Taskforce Spdl
vom 03. Dezember 2013

Neue Erkenntnisse zum Okounfall am Spdl

Die Taskforce Spdl hat in Zernez die Resultate der technischen und dkologischen Un-
tersuchungen zum Oko-Unfall im Spdl vom 30. Marz 2013 besprochen. Dabei konnten
die anwesenden Gewasserdkologen Erfreuliches zur Entwicklung des Okosystems
berichten und die ETH Lausanne zeigte mogliche Massnahmen fir die Minimierung des
Risikos eines weiteren solchen Unfalls auf.

In der Nacht vom 29. zum 30. Marz 2013 fihrte Feinsedimenteintrag in die Dotieranlage des
Stausees Livigno zum Ausfall der Restwasserabgabe und zur Verschlammung und zeitweisen
Trockenlegung des Spdlbachs im Schweizerischen Nationalpark (SNP). Zahlreiche Fische
verendeten. Der Vorfall war umso bedauerlicher, da die Engadiner Kraftwerke (EKW) zusam-
men mit Spezialisten aus dem Forschungsumfeld des SNP seit mehr als zehn Jahren die
Verbesserung der flusstkologischen Verhaltnisse im Spdl mittels eines innovativen, dynami-
sierten Restwassersystems angestrebt und auch erreicht hatten.

Die Taskforce Spol mit Vertretern der zustandigen kantonalen Amter, der EKW, des SNP und
Fachleuten der Forschungskommission des SNP sowie privater Okobiros trafen sich am
Montag, um nach Abschluss der Regenerations-massnahmen und technische Ursachen-
Abklarung das weitere Vorgehen in Sachen Spdl zu besprechen. Die ETH Lausanne hat im
Auftrag der EKW einen technischen Bericht zu den Ursachen der Ereignisse und zu mdogli-
chen Massnahmen erstellt. Laut dem Bericht fihrten die klimatischen Verhéaltnisse in Zusam-
menwirkung mit dem normal weitergefiihrten Betrieb des Kraftwerks zu einem aussergewohn-
lich tiefen Seestand. Dadurch wurden instabile Feinsedimente im Seebecken freigelegt. Die
schubartig in das Reststaubecken abrutschenden Schlammmassen setzten sich gemass
Bericht unter Wasser als sogenannte Tribestrome fort. Auf diese Weise gelangten grosse
Mengen an Feinsedimenten innert kurzer Zeit bis an den Fuss der Staumauer, wo sie den
Seegrund bis auf die Hohe des Dotierwassereinlaufs auffillten, Gber das Dotierwassersystem
kontinuierlich in den Spdl gelangten und das System schliesslich verstopften. Laut Bericht
handelte die EKW nach der Verstopfung aus betrieblicher Sicht richtig, indem sie sich fiir die
Offnung des Grundablasses entschied, denn dies war beim damaligen Seestand die einzige
Moglichkeit, den Spdl wieder mit Wasser zu versorgen, die Dotieranlage vom Schlamm zu
befreien und die Betriebssicherheit der Anlage wiederherzustellen.

Im Bericht der ETH werden technische Massnahmen vorgeschlagen, um vergleichbare Ereig-
nisse in Zukunft zu vermeiden. Dazu gehort die Installation eines zweiten Messsystems,
welches den Unterbruch der Restwasserversorgung registriert und eine kontinuierliche Mes-
sung der Wassertrilbung ermdglicht. Zudem soll der Seespiegel nicht zu schnell unter 1735 m
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0.M. abgesenkt und der Einlauf des Dotierwassereinlaufes um rund 6 m héher gelegt werden.
Schliesslich sollen die regelmassigen kiinstlichen Hochwasser fortgefihrt werden, um grosse-
re Sedimentansammlungen im Bereich des Grundablasses zu vermeiden.

Am 9. Juli 2013 wurde der Spél mittels eines kiinstlichen Hochwassers von bis zu 40 m*/s
gespult. Die beim Ungliick abgelagerten Schlammmassen wurden weitgehend ausgetragen
und das Bachbett fir die Wiederbesiedlung vorbereitet. Okologische Untersuchungen im
Spolbach zeigen erfreuliche Resultate: Die Artenvielfalt und die Zahl der aquatischen Kleinle-
bewesen im Spdl entwickelt sich seit der Spulung rascher als von den Fachleuten zu Beginn
erwartet. Vor allem im unteren Teil des Spdls nahert sich die Zusammensetzung bereits dem
Zustand vor dem Ereignis. Beziglich Zustand des Fischbestandes kénnen zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine neuen Angaben gemacht werden. Laichplatzkartierungen im Dezember und
eine Fischbestandesaufnahme im nachsten Frihjahr werden hierzu neue Erkenntnisse liefern.

Als erste Konsequenz aus dem Oko-Unfall wird die EKW auf die geplante Seeabsenkung im
Rahmen des Projekts "Retrofit Punt dal Gall" verzichten. Zudem prift sie zurzeit verschiedene
Verbesserungsmoglichkeiten um das Vorhaben 2015 6kologisch vertréaglich zu realisieren.

Weitere Informationen:

Amt fir Jagd und Fischerei

Dr. Marcel Michel

Tel. 081 257 38 94
Mob. 079 650 55 42
marcel.michel@ajf.gr.ch

SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Ruedi Haller, Leiter Forschung und Geoinformation
Tel. 081 851 41 11

Mob. 079 642 06 70

rhaller@nationalpark.ch
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Medienmitteilung der Taskforce Spdl
vom 30. Januar 2014

Zustand der Fischpopulation im Spadl

Die im Dezember 2013 durchgefuhrten Kartierungen der Laichplatze der Bachforelle
zeigen im Vergleich zu den Vorjahren das erwartete Bild: Es konnten nur rund ein Vier-
tel der Laichplatze gefunden werden. Erfreulich ist die Tatsache, dass im erstmals
untersuchten, unteren Abschnitt des Spdls eine ausreichende Laichaktivitat herrscht,
die eine naturliche Wiederbesiedlung des Spdls in den nédchsten Jahren erwarten lasst.

In der Nacht vom 29. zum 30. Marz 2013 fihrte Feinsedimenteintrag in die Dotieranlage des
Stausees Livigno zum Ausfall der Restwasserabgabe und zur Verschlammung und zeitweisen
Trockenlegung des Spodlbachs im Schweizerischen Nationalpark (SNP). Zahlreiche Fische
verendeten. Der Vorfall war umso bedauerlicher, da die Engadiner Kraftwerke (EKW) zusam-
men mit dem Amt fur Jagd und Fischerei des Kantons Graubtinden und der Forschungskom-
mission des SNP seit mehr als zehn Jahren die Verbesserung der flusstkologischen Verhalt-
nisse im Spol mittels eines innovativen, dynamisierten Restwasserregimes angestrebt und
auch erreicht hatten.

Die begleitenden 6kologischen Untersuchungen zu diesem dynamisierten Restwassersystem
erlaubten es nun auch, einen detaillierten Vergleich der Verhaltnisse bei den Bachforellen im
vom Ungliick betroffenen Flussabschnitt zu machen, indem im Dezember wie in den Vorjah-
ren eine Laichplatzkartierung durchgeftihrt wurde.

Auf der 1,6 km langen Strecke begehen 2 Parkwéachter des Schweizerischen Nationalparks
mit langjahriger Erfahrung im Erkennen von Laichgruben der Bachforellen den Spdl. Identifi-
zierte Laichgruben werden mit dem GPS eingemessen. Die ganze Aufnahme wird so scho-
nend wie maglich durchgefiihrt, damit keine Laichgruben bei der Erfassung zerstort werden. In
den letzten Jahren wurde immer nur der obere Abschnitt des Spols zwischen Punt Periv und
Punt dal Gall erfasst, auf Ersuchen der Taskforce wurde dieses Jahr die Strecke bis knapp vor
die maximale Staukote des Lai da I'Ova Spin erfasst, um einen Eindruck tber den Zustand im
ganzen Abschnitt zu erhalten. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist damit zwischen Punt Periv
und der Staukote 1630 nicht mdglich.

Die Resultate zeigen ein positives und ein erwartetes Bild. Aufgrund der Erkenntnisse, dass
unterhalb von Punt Periv Wasser aus den Seitenbdchen einem Teil der Bachforellen ein
Uberleben ermdglicht hat, konnte eine gute Laichplatzdichte in diesem Abschnitt erwartet
werden. Die geringe Zahl der Laichversuche im Vergleich zu den Laichgruben deutet auch
darauf hin, dass grundsatzlich ein gutes Substrat zum Ablaichen vorhanden ist, und dass die
Nachspllung des Flussbetts im vergangenen Juli erfolgreich war.
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Die Wassermenge bei der Spulung konnte dank den mehrjahrigen Erfahrungen mit kinstli-
chen Hochwassern optimal gesteuert werden.

Ab Punt Periv flussaufwarts ist ein Vergleich mit den Vorjahren mdglich. Hier wurden im Ver-
gleich knapp einen Viertel der Laichgruben (38) und keine Laichversuche gezahlt. Positiv ist,
dass bereits wieder 25 Prozent der Anzahl des Vorjahres gezahlt werden konnten. Dies ist ein
Hinweis darauf, dass die Fische ihren wiederhergestellten Lebensraum erneut besiedeln.
Allerdings sind es bisher nur 25 Prozent im Vergleich zu den Zahlen im Vorjahr. Dies zeigt,
dass die Fische noch Zeit brauchen, um in grosserer Zahl auch wieder in den obersten Spdl-
abschnitt einzuwandern und sich dort zu vermehren. Die aquatischen Kleinlebewesen, zum
grossen Teil Wasserinsekten, konnten dagegen den Spél auch tber den «Luftweg» schneller
erreichen und besiedeln. Die natiurliche Regeneration hat also bereits begonnen und die
Taskforce ist in ihrer Haltung bestarkt, dem Flussokosystem die Zeit zu geben, die es braucht,
um sich ohne kinstlichen Fischbesatz wieder zu erholen.

Weitere Informationen:

Amt fuir Jagd und Fischerei (Task-Force Leitung)
Dr. Marcel Michel

Tel. 081 257 38 94

Mob. 079 650 55 42

marcel.michel@ajf.gr.ch

SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Ruedi Haller, Leiter Forschung und Geoinformation
Tel. 081 85141 11

Mob. 079 642 06 70

rhaller@nationalpark.ch
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Medienmitteilung der Task Force Spdl
vom 17. Juni 2014

Umweltunfall am Spo6l: Bilanz nach einem Jahr

Der Spol ist ein Jahr nach dem Oko-Unfall am 30. Marz 2013 in Punt dal Gall auf gutem
Weg. Diese zeigen die seit dem Unfall bis heute durchgefiihrten Untersuchungen zahl-
reicher Fachleute. Die Ausgangslage und samtliche Ergebnisse sowie vorbeugende
Massnahmen werden im Herbst in einem Schlussbericht veroffentlicht. Dies beschloss
die Task Force Spol, welche im Anschluss an den Oko-Unfall gebildet wurde, Mitte Juni
in Chur.

In der Nacht vom 29. zum 30. Marz 2013 fihrte Feinsedimenteintrag in die Dotieranlage des
Stausees Livigno zum Ausfall der Restwasserabgabe und zur Verschlammung und zeitweisen
Trockenlegung des Spoélbachs im Schweizerischen Nationalpark (SNP). Mehrere Tausend
Fische verendeten. Um die Ursachen und die 6kologischen Auswirkungen zu untersuchen,
wurde in der Folge eine Task Force — bestehend aus Vertretern der betroffenen eidgendéssi-
schen und kantonalen Amter, den Engadiner Kraftwerken (EKW), dem Schweizerischen
Nationalpark (SNP) und der Forschungskommission des SNP — gebildet, um die Ursachen
und Folgen des Unglicks zu untersuchen. Diese unbirokratische und partnerschaftliche
Zusammenarbeit war maoglich, weil diese Gremien am Spdl seit Jahren erfolgreich mit kiinstli-
chen Hochwassern ein naturnahes Regime simulieren und dessen Entwicklung wissenschaft-
lich begleiten. Aufgrund der dadurch vorhandenen Kenntnisse Uber die Prozesse und die
Lebewelt des Spdls war ein detaillierter Vergleich des 6kologischen Zustandes vor und nach
dem Unfall méglich. Die strafrechtlichen Untersuchungen sind nicht Gegenstand dieser Task
Force. Am 10. Juni trafen sich die Experten in Chur, um die Ergebnisse der bisherigen Abkla-
rungen zu diskutieren und zu verabschieden. Zudem wurden eine Reihe von méglichen Emp-
fehlungen zu Handen von Bund und Kanton, den EKW und der Forschung erortert, welche
das Risiko solcher Ereignisse am Spdl weiter minimieren sollen.

Eine Kartierung der Bachforellen-Laichplatze im Frihwinter belegte, dass die Uberlebenden
Fische ihre angestammten Laichplatze wieder aufsuchten. Anhand der Fischbestandsauf-
nahmen 2013 und 2014 konnte rekonstruiert werden, dass mindestens ein Drittel der ur-
spriunglichen Bachforellen-Population den Unfall an Ostern 2013 Uberlebt hatte. Dafir ent-
scheidend waren das aus den Seitenbachen zufliessende Wasser und die Fluchtmdglichkeit in
tiefere Becken und in den unterhalb liegenden Stausee Lai da I'Ova Spin. Im Frihjahr 2014
wurden im unteren Teil des betroffenen Spo6l-Abschnitts wieder zahlreiche und wohlgenahrte
Bachforellen angetroffen, auf den ersten ca. 1,5 km unterhalb der Staumauer geht die Wie-
derbesiedlung allerdings erst langsam voran. Hier hatten wahrscheinlich keine Forellen Uber-
lebt, die an ihre Standorte zurlickkehren konnten. Der Bestand muss sich deshalb vor allem
durch die nattrliche Reproduktion erholen.
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Die Engadiner Kraftwerke haben aufgrund der Vorkommnisse als Sofortmassnahme das
betriebliche Absenkziel auf 1735 m. 0. M. erhoht. Damit kann das Risiko von erneuten
Schlammaustragen minimiert werden. Zudem prifen die EKW technische Verbesserungen im
Rahmen der in den kommenden Jahren vorgesehenen Sanierung der Stauanlage. Dazu
gehoren eine Hoherlegung des Dotierwassereinlaufs, um jederzeit in der Lage zu sein, saube-
res Wasser in den Spdl zu leiten, sowie die Installation redundanter Restwassermessungen.
Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Umweltunfall sollen samtliche Sanierungsarbeiten durch-
gefuhrt werden, ohne den Stausee abzusenken. Im Verlauf der kommenden Monate wird
EKW die fur die Projektanpassungen notwendigen Genehmigungsverfahren einleiten.

Die Task Force begrusst dieses Vorgehen der EKW und beschloss darliber inaus die folgen-
den weiteren Massnahmen: Die kinstlichen Hochwasser am Spdl sollen weiterhin durchge-
fuhrt werden, um einerseits den Grundablass freizuhalten, andererseits aber auch um die
Dynamik im Spol und damit die nattrliche Artenvielfalt zu férdern. Zudem wird das ©kologi-
sche Monitoring am Spol und seinen grésseren Seitenbachen unter der Leitung der For-
schungskommission des SNP weitergefihrt, erganzt mit weiteren Fischbestandaufnahmen im
1-2 Jahresrhythmus. Zudem wiinscht sich die Taskforce, dass in Zukunft weitere Forschungs-
arbeiten im Bereich der Sedimentbewegungen gemacht werden, um diese Ablaufe besser zu
verstehen.

Anzahl Zeichen: 3691 (ohne Leerzeichen)

Weitere Informationen:

Amt fuir Jagd und Fischerei (Task-Force Leitung)
Dr. Marcel Michel

Tel. 081 257 38 94

Mob. 079 650 55 42

marcel.michel@ajf.gr.ch

SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK

Ruedi Haller, Leiter Forschung und Geoinformation
Tel. 081 85141 11

Mob. 079 642 06 70

rhaller@nationalpark.ch

Engadiner Kraftwerke AG
Michael Roth, Direktor
Tel. 081 85143 11
m.roth@engadin-strom.ch

Chronologie der Ereignisse

Die Aufarbeitung der Ereignisse zeigte, dass aufgrund des tiefen Wasserstandes im Stausee
Livigno — der allerdings mit 17 m noch deutlich Gber der minimalen Konzessionshohe lag —
Sedimentmassen vornehmlich aus dem Seitenarm von Gallo her in Bewegung gerieten und
durch die Dotieranlage in den Spdl gelangten bis die Dotieranlage verstopfte, was zu einem
Ausfall des Restwassers fuhrte. Die Verstopfung konnte aufgrund der baulichen Situation nur
durch das Offnen des Grundablasses behoben werden, was zu einem weiteren Schlammein-
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trag in den Spdl fuhrte. Aufgrund des zunachst fehlenden Wassers und der sehr hohen
Schlickkonzentration im Wasser verendeten grosse Mengen an Bachforellen und Kleinlebe-
wesen. Bereits am Vortag waren — unabhéngig von den Ereignissen am Bach — Tausende von
Seesaiblingen in den Druckstollen und von dort in die Turbinen der EKW geraten. Nebst dem
Fischsterben wurde durch das Ereignis das Bachbett des Spdl Gber ca. 2 km verschlammt.
Um diesen Schlamm wieder zu entfernen und damit die Grundlage fir eine Wiederbesiedlung
durch Fische und Kleinlebewesen zu ermdoglichen, fuhrte die Task Force am 9. Juli 2013 ein
kunstliches Hochwasser durch. Die Begleituntersuchungen am Tag selbst als auch die Folge-
untersuchungen danach zeigten den Erfolg dieser Massnahme: Der Spoél wurde weitgehend
vom Schlamm befreit. Eine umfassende Wiederbesiedlung mit Kleinlebewesen erfolgte bereits
im Sommer 2013. Im Fruhjahr 2014 zeigten die meisten bergbachtypischen Arten sogar hdhe-
re Besiedlungsdichten als in allen vorangegangenen Jahren.
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